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RÉSUMÉ 
Le passage d'une organisation fonctionnelle, structurée par métiers et fonctions à une 
organisation transversale par projets, s'est traduit par l'émergence d'un nouveau métier 
dans l'entreprise, celui de chef de projet. Dans la littérature, le métier de chef de projet est 
souvent envisagé de façon idéale. En effet plusieurs travaux portent sur le rôle et la place 
du chef de projet dans l'entreprise, ainsi que sur les compétences que doit détenir le chef de 
projet «idéal ». Cependant, peu de travaux se sont intéressés aux activités réelles des 
gestionnaires de projets . Néanmoins, quelques études se sont penchées sur l'activité des 
gestiOlmaires au sens large mais de telles études ne se retrouvent pas dans le domaine du 
management de projet et ceci, bien que de très récents travaux se mettent à s'interroger sur 
l'impact de ce type de mode de gestion sur la santé des travailleurs et à se demander si le 
projet n'est pas aussi destructeur de sens, porteur de pathologies et de déstabilisations. 
S'intéresser aux activités réelles du gestionnaire de projet nous apparaît aujourd'hui 
nécessaire et consiste donc à faire une description minutieuse de ce que fait le chef de 
projet au quotidien et non pas de ce qu'il devrait faire ou de ce qu'il devait faire et qu'il n'a 
pas fait. 
L'objectif de notre recherche, que l'on pourrait qualifier de descriptive, VIse à 
présenter un portrait des activités quotidiennes des chefs de projet au Québec. Pour aborder 
ces questions, nous avons recouru à une méthode d'observation indirecte, le questionnaire. 
Cette méthode de recueil d'information a été privilégiée car elle permet généralement 
d'interroger un nombre plus important de chefs de projet et ainsi de donner à la recherche 
une certaine représentativité au niveau des résultats obtenus et de permettre une analyse de 
différentes variables comme la nature des projets, l'ancienneté des gestionnaires de projet 
ou encore leur formation académique. 
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CHAPITRE 1 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 
Le management de projet s'est généralisé à partir de la fin des années 1980 (Garel, 
2003) et ne paraît plus relever d'un seul phénomène de mode managériale (Midler, 1986). 
Nos sociétés modernes sont devenues des ' sociétés à projets' (Asquin, Falcoz et Picq, 
2005) et les projets concernent autant les institutions (publiques ou privées) que les 
individus, à tous les stades de la vie (du projet éducatif au projet de retraite, en passant par 
les projets professionnels, familiaux .. . ). Le management de projet a diffusé dans les 
secteurs les plus divers et les organisations les plus variées, de l ' association à la 
multinationale, de l'hôpital à la communauté urbaine, et il n'est plus réservé aux grandes 
firnles d'ingénierie ou de construction, donc bien loin de son berceau historique d'origine. Il 
s'est largement institutionnalisé. Ce phénomène se manifeste par de nombreux indices 
convergents: multiplication des publications et salons professionnels, foisonnement de 
l'offre de formation et de consultance spécialisée sous des modalités les plus diverses, 
développement des associations professionnelles 1 proposant autant de référentiels de 
connaissances et de dispositifs de certification, diffusion de normes (Afnor X50-1 05 , Afuor 
1 Créé aux États- Unis en 1969, le PMI (Project Management Institute) est une association 
qui organise et regroupe les professionnels en management de projet et qui regroupe 
aujourd'hui près de 300 000 membres dans 171 pays. D 'autres institutions professionnelles 
ont identifié des bonnes pratiques et ont contribué à la diffusion d'un modèle instrumental 
de la gestion de projet. Notons l' AFITEP en France, connue aujourd'hui sous le nom de 
« L'Association Francophone de Management de Projet » et qui participe depuis 1982 au 
développement de la gestion de projet. Nous pouvons aussi penser à l'international Project 
Management Association (IPMA) qui féd ère une quinzaine d'associations européennes 
dont L 'AFITEP. 
2 
10004, RG 040, DoD's, etc.), de modèles dits de «maturité », de clubs ou «think tanks» à 
accès sélectif (Club de Montréal, Club de Tours, ECOSIP) ... C'est également à partir du 
début des années 1990 que la notion de projet a pu conquérir une place dans le domaine des 
sciences de gestion2 et le management de projet fait dorénavant l'objet d'une recherche 
académique diversifiée et prolifique. Le projet est ainsi considéré comme un mode 
d'organisation, plus largement comme un dispositif d'anticipation et de rationalisation de 
l' action collective temporaire, voire plus récemment comme fondement d'une nouvelle 
théorisation de la firme et des régulations concurrentielles (Bréchet et Desreumaux, 1999, 
2004), d' une économie de «projets» (Auregan et Joffre, 2002, 2003), de l'avènement d'une 
«cité des projets» constitutive d'une nouvelle idéologie du capitalisme moderne (Boltanski 
et Chiapello, 1999). Cette omniprésence du mode projet renvoie à une vision idéalisée de 
ce mode d'action. Le projet semble être la panacée universelle, l' instrument permettant à 
« .. . l'homme de ne plus seulement subir les événements, mais de pouvoir maîtriser le cours 
de l'histoire et forger le futur à sa façon.» (Asquin, Falcoz et Picq, 2005). 
Le recours de plus en plus fréquent à des structures temporaires de type projet dans 
tous les secteurs de l' activité économique et sociale, pose des problèmes aux acteurs de la 
gestion des ressources humaines qui ont moins initié que subi cette évolution. Car, même si 
les fonnations en management de projet ont explosé, la majorité des personnes ayant à 
intervenir dans des projets n'ont pas été préparées à agir dans ce mode de gestion. Il en est 
par exemple pour la majorité des intervenants au sein des PME ou dans ce que i'on appelle 
les projets internes3. Au-delà de leurs compétences techniques ou de leur formation 
antérieure, ces intervenants doivent faire face aux nouvelles situations managériales créées 
par ce mode d'organisation et de gestion de projet. La plupart du temps, face à cette 
nouveauté, ils réagissent en mobilisant les routines organisationnelles et les théories 
2 Il y a une exception au Québec avec le programme de maîtrise en gestion de projet 
qui date de 1976 et qui est le premier programme francophone de maitrise en gestion de 
projet. 
3 Un "projet interne" fait référence à un projet dans lequel le propriétaire et le chef de 
proj et appartiennent à la même organisation juridique sans aucun contrat formel pour 
délimiter les responsabilités des deux. 
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traditionnelles qui ne conviennent pas pour ce nouveau défi et peuvent compromettre la 
probabilité de succès du projet. Cette non sensibilisation au mode projet n'est pas sans 
conséquence non plus sur les personnes elles-mêmes. D'ailleurs, on peut noter certains 
travaux qui contrebalancent l'aspect idéalisateur du mythe de «l'action heureuse» et de 
l'épanouissement dans les projets (Garel, 2003) colporté par la littérature professionnelle4. 
Certains travaux mettent en avant les aspects psychoaffectifs liés à l'investissement en 
activités projets en termes de stress, d'épuisement au travail, de dépression, voire de 
consommation de produits dopants (Flannes et Levin, 2001). Ces auteurs montrent par 
exemple que le stress vécu en projet peut provenir des tensions et des questions 
d'appartenance liées au rattachement matriciel et à la résolution de problèmes sous 
contraintes, des variations du rythme du projet ou de la surcharge de travail (Chanut-Guieu, 
2007). 
On assiste donc, depuis les cmq dernières années, à l'émergence de travaux se 
concentrant sur ce 'nouveau' métier dans l'entreprise, celui de chef de projet. Dans la 
littérature, le métier de chef de projet est souvent envisagé de façon idéale. En effet 
plusieurs travaux portent sur le rôle et la place du chef de projet dans l'entreprise, ainsi que 
sur les compétences que doit détenir le chef de projet «idéal» (Clark& Wheelwright, 1992; 
Leclair, 1993; Briner, Geddes&Hastings, 1993; Midler, 1993; Picq, 1999; Garel, Giard 
&Midler, 2003). Cependant, peu de travaux se sont intéressés aux activités réelles des 
gestionnaires de projets. Néanmoins, quelques études se sont penchées sur l'activité des 
gestionnaires au sens large et on pense aux travaux de Mintzberg (1973), Delpeuch & 
Lauvergeon (1988), Copeman (1965) et dernièrement à celui de Barabel et Meier (2007). 
Ces études relatives aux activités réelles des gestionnaires ou PDG d'entreprises ne se 
retrouvent pas dans le domaine du management de projet et ceci, bien que de très récents 
travaux (Asquin, Garel et Pick, 2006) se mettent à s'interroger sur l'impact de ce type de 
mode de gestion sur la santé des travailleurs et à se demander si le projet n'est pas aussi 
4 Ainsi en est-il par exemple de la métaphore du «bon stress qui se dissout dans 
l'action» à l'instar du « bon cholestérol» (Dubreuil, 1993). 
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destructeur de sens, porteur de pathologies et de déstabilisations. S'intéresser aux activités 
réelles du gestionnaire de projet nous apparaît aujourd'hui nécessaire et consiste donc à 
faire une description minutieuse de ce que fait le chef de projet au quotidien et non pas de 
ce qu ' il devrait faire ou de ce qu'il devait faire et qu'il n'a pas fait. Il s ' agit en fait de traiter 
d 'une clinique du sujet indissociable d'une clinique de l'activité et pour ce faire, nous 
aborderons, dans notre recherche, les questions suivantes : 
• Que sait-on de l'activité réelle des chefs de projet? 
~ Que font-ils au quotidien? 
• À quelles situations, à quels problèmes sont ils confrontés et qUi les 
empêchent de faire ce qu'ils ont à faire ? 
• De quelle manière gèrent- ils leurs temps? 
L'objectif de notre recherche, que l'on pourrait qualifier de descriptive, Vise à 
présenter un portrait des activités quotidiennes des chefs de projet au Québec. Pour 
élaborer ce portrait, nous allons, dans le chapitre 2, procéder à une recension des écri ts 
concernant le thème de notre recherche: l'activité réelle des gestionnaires de proj et. Dans 
ce deuxième chapitre, nous procèderons à une recension des écrits selon deux grands axes: 
celui des travaux empiriques relatifs à l' activité des gestionnaires traditionnels et celui des 
travaux empiriques ou non concernant les rôles, compétences et activités des gestionnaires 
de projet. Par la suite, nous présenterons les questions spécifiques de recherche traitées 
dans cette recherche visant à décrire l'activité réelle des gestionnaires de proj et. Dans un 
troisième chapitre, nous présenterons la méthodologie utilisée dans notre recherche et nous 
ferons part des résultats empiriques obtenus dans notre étude. La présentation des résultats 
de l'étude se décline sous 3 volets: le premier vise à une description, question par question, 
des résultats obtenus, le second volet propose une analyse comparative avec l' activité réelle 
des gestionnaires traditionnels telle que présentée dans la recension des écrits du premier 
chapitre et enfin le dernier volet explore quelques pistes de relation entre certaines variables 
de contrôle comme le sexe, l ' âge, la formation et l' activité même du gestionnaire de proj et. 
CHAPITRE 2 
LA PROBLÉMA TIQUE DE RECHERCHE 
2.1. Introduction 
Les transformations de l'environnement se sont accélérées avec la mondialisation de 
l'économie, obligeant par le fait même les entreprises à transformer progressivement leurs 
organisations fonctionnelles, structurées par métiers et fonctions et à s'orienter vers des 
organisations plus transversales, structurées par projets. Ces transformations ont besoin 
d' êtres humains pour encadrer et gérer ces processus et pour gérer les proj ets ou les 
portefeuilles de projets que ces organisations initient. On les appelle gestionnaires de 
projet, responsables de projet, chefs de projet ou encore chargés de proj et et c'est sur eux 
que cette recherche se penche. 
Dans la littérature plusieurs travaux portent sur le rôle et la place du chef de proj et 
dans l'entreprise, ainsi que sur les compétences qu'il doit détenir pour être efficace. 
Cependant, pas ou peu de travaux se sont intéressés aux activités réelles des chefs de 
projets. Étudier les activités réelles du métier des chefs de projet revient à faire une 
description minutieuse, de ce que fait le chef de projet au quotidien. Pour élaborer ce 
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portrait, nous allons, dans ce premIer chapitre, procéder à une recenSIOn des écrits 
concernant le thème de notre recherche: l'activité réelle des gestionnaires de projet. Nous 
verrons que s'il existe des études empiriques concernant l'activité des gestionnaires 
traditionnels, quand on se préoccupe de l'activité des gestionnaires de projet, alors le 
champ est vierge ou presque. Une manière indirecte de traiter de l'activité des gestionnaires 
de projet consiste alors à recueillir de l'information quant aux rôles ou compétences des 
gestionnaires de projet. Ainsi, dans ce premier chapitre, nous procéderons à une recension 
des écrits selon deux grands axes: celui des travaux empiriques relatifs à l'activité des 
gestionnaires traditionnels et celui des travaux empiriques ou théoriques concernant les 
rôles, compétences et activités des gestionnaires de projet. Par la suite, nous présenterons 
les questions spécifiques de recherche traitées dans cette recherche visant à décrire 
l'activité réelle des gestionnaires de projet. 
2.2. RECENSION DES ÉCRITS ET QUESTIONS SPÉCIFIQUES DE 
RECHERCHE 
Pour réaliser notre recension des écrits, nous avons choisi de sélectionner les travaux 
référant à l'activité réelle des gestionnaires au sens large et que nous appelons 
'gestionnaires traditionnels' (Barabel & Meier, 2002 ; Mintzberg, 1973 ; EI-Sabaa, 2001 ; 
Raveleau, 2008) et ceux référant aux rôles, compétences ou champs d'interventions des 
gestionnaires de projet (Project Management Institue, 1998; Hobbs, 1989; Ménard, 1995). 
Ces dernières études sont marquées par un caractère plus normatif et visent à dire quoi faire 
ou comment se comporter afin d'être un gestionnaire de projet efficace. 
Ces deux dernières études traitent indirectement de l'activité réelle du gestionnaire de 
projet mais ce n'est pas l'objectif de leurs études (Pineau, 2008 et Leroy, 2006). 
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2.2.1. Travaux de recherches sur les gestionnaires traditionnels 
2.2.1.1. Travaux de recherches de Mintzberg 
Mintzberg (1973) pose une question très simple, par la forme, mms à laquelle 
personne n'a réellement pu fournir de réponse: Que font les cadres? Pour répondre à cette 
question, l'auteur a mené une vaste étude auprès de nombreux managers de tout niveau; il a 
analysé leurs agendas et passé plusieurs journées à les suivre au quotidien en notant tout ce 
qu'ils faisaient. Nous vous présentons ci-dessous les principaux résultats qu'il a obtenus. 
• Parce que leur travail est par nature peu structuré, les cadres se trouvent surchargés 
et continuent à penser à leur travail pendant le plus clair de leur temps «libre». 
• Les activités des cadres sont caractérisées par la brièveté, la variété et la 
fragmentation. Le trivial et l'important se succédant sans ordre ce qui exige du cadre 
qu'il change d'approche et d'état d'esprit rapidement et souvent. En général, le travail 
du cadre est fragmenté et les inten·uptions sont fréquentes. 
• Le cadre paraît apprécier le coût d'opportunité de son propre temps il vit en pensant 
sans cesse à ce qu'il pourrait et à ce qu'il devrait faire d'autre, ce qui le fait tomber 
dans la superficialité. 
• Le cadre est attiré vers les éléments les plus actifs de son travail: ce qui est courant, 
actuel, spécifique, bien défini, non routinier. La pression du travail ne l'encourage 
pas à devenir un planificateur, mais plutôt un adaptateur spécialiste du traitement de 
l'information, qui travaille dans un environnement de style stimulus-réponse et qui 
préfère l'action. 
• Les contacts verbaux et écrits sont l'instrument de travail du cadre, qui dispose de 
cinq moyens de communication principaux: le courrier (documentaire), le 
téléphone (purement verbal), la réunion non programmée (informelle, de face à 
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face), la réunion programmée (formelle, de face à face) et la tournée (visuelle). Le 
cadre préfère clairement les trois moyens oraux de communication et passe le plus 
clair de son temps en contact verbal. 
• Le traitement et la gestion rapide du courrier que le cadre reçoit impliquent une 
grande coordination notamment avec les subordonnés. 
• Les moyens de communication informels (téléphone et réunion non programmée) 
sont généralement utilisés par le cadre pour des contacts brefs avec des personnes 
qu'il connaît bien, et lorsque l'information ou les demandes doivent être transmises 
rapidement. 
• Les réunions programmées permettent un rendement qui dépasse leurs objets par 
des transferts importants d'information. 
• Les tournées donnent au cadre l'occasion d'observer l'activité de l'organisation de 
façon informelle telle qu'elle fonctionne sans apprêt. Mais le cadre n'y consacre 
qu'une faible partie de son temps. 
• Le cadre est situé entre son organisation et un réseau de contacts extérieurs, qui 
constituent un réseau d'informateurs. Les relations non hiérarchiques sont une 
composante importante et complexe du travail du cadre. 
• Le cadre a des contacts avec une grande variété de subordonnés, et se sent libre de 
passer outre les circuits hiérarchiques formels. Ces contacts lui prennent en général 
entre un tiers et la moitié de son temps. 
• Le cadre passe une partie relativement faible de son temps avec ses supérieurs (ou 
avec les membres du conseil dans le cas d'un directeur général), généralement de 
l'ordre de 10%. 
• Le cadre est responsable de beaucoup des engagements initiaux qui lui imposeront 
par la suite un flux continu d'obligations. Il peut, par ailleurs, tirer parti de ses 
obligations en les transformant en autant d'occasions d'obtenir des informations, 
d'exercer son pouvoir, pour garder un certain contrôle sur l'activité. 
Mintzberg (1973) propose une typologie de 10 rôles, structurés autour de trois sous-
ensembles (voir tableau 1). 
Tableau 1: les rôles des managers selon Mintzberg (1973) 
Rôles interpersonnels Rôles de l'information Rôles décisionnels 
Le cadre comme Symbole Le cadre comme Le cadre comme entrepreneur 
observateur actif 
Le cadre comme leader Le cadre comme diffuseur Le cadre comme régulateur 
Le cadre comme agent de Le cadre comme porte parole Le cadre conune répartiteur de 
liaison ressource 
Le cadre comme négociateur 
2.2.1.2. Travaux de recherches de Barabel & Meier 2002 
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Barabel et Meier (2002), Maîtres de Conférences en Sciences de Gestion, ont pris le 
parti de traiter le sujet sous un angle «empirique» au travers d'une comparaison entre les 
compétences, les rôles et les activités des dirigeants de PME (PDG) et ceux de grandes 
entreprises. Ils ont sélectionné les thèmes ci-après pour permettre d'analyser les activités 
quotidiennes des dirigeants. 
~ Structure de l'emploi du temps des PDG selon les rôles joués 
En observant le tableau 2, on remarque que la taille de l'entreprise influence 
fortement le temps passé dans les différents rôles par les gestionnaires traditionnels. 
Les gestionnaires de grands groupes semblent répartir de façon équilibrée leur 
temps entre trois familles de rôles (autour 33%), par contre chez les gestionnaires de PME-
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PMI, les rôles traditionnels sont dominants (43.78%) et l'importance du temps passé à la 
gestion et au développement des relations avec ses clients 20.91 % (voir tableau 2). 
Tableau 2: Structure de l'emploi du temps des PDG selon les rôles joués 
MARGE DE MANOEUVRE PERÇUE 120 PDG PME 70 PDG 
GRANDS 
GROUPES 
1. Décider / Fixer la stratégie 19,89% 14,1% 
2. Mettre en œuvre et contrôler 23,9% 18,6% 
(Décideur / contrôleur) 43,78% 32,7% 
3. Gérer et développer le personnel 12,27% 31,1 % 
(manager d'équipe) 
4. Dialoguer et communiquer dans l'espace public 5,68% 14,3% 
5. Gérer et développer les relations avec les clients 20,91% 6% 
6. Relations avec les actionnaires 2,76% 12,5% 
7. Relations avec les fournisseurs 8,61% 3,4% 
(porte-parole / négociateur) 37,96% 36,2% 
Autres rôles (ex: recherche et développement) 5,32% -
Réponse des PDG 100% 100% 
~ Importance des rôles joués par le PDG 
En plus du temps consacré aux différents rôles, le chercheur a demandé aux 
gestionnaires traditionnels d'indiquer les activités qu'ils considéraient comme faisant partie 
de leur métier (voir tableau 3). 
Ce tableau permet de confirmer l'importance de la gestion clientèle pour les 
gestionnaires PME-PMI, ainsi de mettre en tête certains rôles clés des gestionnaires 
traditionnels d'aujourd'hui à savoir, définir la culture d'entreprise, organiser la structure, 
veiller à la concurrence, piloter le changement ou développer les relations avec l'extérieur. 
Tableau 3: Importance des rôles joués par le PDG 
Il 
GRANDES PME 
ENTREPRISES 
Décider / fixer la stratégie 100% 75% 
Donner une vision 81,33% non cité 
Définir une culture d'entreprise (maintenir la cohésion) 76,66% 41,6% 
Mobiliser par l ' exemple 67,33% non cité 
Faire communiquer les membres de l'entreprise 65 ,33% 35,9% 
Développer les relations avec l'extérieur 60% 39,32% 
Organiser la structure / Définir les méthodes de management 56% 49,38% 
Contrôler 50% 62,9% 
Veiller à la concurrence 41,33% 50,56% 
S'occuper des clients 40,66% 82% 
Piloter le changement permanent 36% non cité 
Présider les réunions internes 12,66% non cité 
Traiter les problèmes non résolus par les niveaux inférieurs 10% non cité 
Gérer le personnel non cité 44,9% 
Négocier non cité 56,2% 
Gérer les données comptables non cité 42,7% 
Arbitrer non cité 34,8% 
~ Intensité des activités quotidiennes 
On remarque dans le tableau 4 que le métier des gestionnaires traditionnels est affi lié 
à un emploi du temps surchargé qui affecte fortement leur vie privée. 
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Tableau 4 : Intensité des activités quotidiennes 
Arrivée Départ du Nombre Travaille Travail au Vacances 
au travail travail d'heures de le domicile 
travail hebdo weekend 
PDG PME 8h15 19h45 61hOO 2h30/jour 45rnn 3 semaines 
1/2 
PDG GE 8h30 20h30 66h30 2hOO/jour Ih30 5 semaines 
~ Degré moyen de programmation de l'agenda à l'avance 
Dans le tableau 5, on remarque que les gestionnaires de grandes entreprises ont un 
degré de programmation de leur agenda beaucoup plus important que les gestionnaires de 
PME-PMI. Ces derniers disposent d'une structure relativement souple, au-delà de la 
semaine, prés des deux tiers de leur activités ne sont pas planifiées; cela leur permet de 
s'adapter aux différents imprévus. 
Tableau 5 : Degré moyen de programmation de l'agenda à l'avance 
70 PDG GE 120 PDG PME 
Taux de remplissage de l'agenda à 1 semaine 63% 60,5% 
Taux de remplissage de l'agenda à 1 mois 57,2% 25,2% 
Taux de remplissage de l 'agenda à 3 mois 46,6% 19,3% 
Taux de remplissage de l'agenda à 1 an 25 ,2% 9% 
Plages horaires quotidiennes inoccupées 5% 25% 
2.2.1.3 . Travaux de recherches de Raveleau 
Raveleau, Maître de Conférences, Université Catholique de l'Ouest (Délégué général 
à la formation continue et à la professionnalisation), a souhaité, quant à lui , mettre l'accent 
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sur la dynamique de l'activité des dirigeants de PME tout en menant une recherche auprès 
de quinze dirigeants de PME. Il a choisi les thèmes ci-après pour permettre d'analyser les 
activités quotidieill1es des dirigeants PME. Voici l'analyse de sa recherche: 
~ Pour ce qui concerne les prises de décisions concertées et raisonnées, Raveleau a 
constaté que les dirigeants de PME interrogés ne décident pas seuls, ils preill1ent la plupart 
de leurs décisions stratégiques (endettement, choix d'activités, gestion du patrimoine, etc.) 
en étroite collaboration avec leur entourage familial (épouse, parents, enfants, frères ou 
sœurs) mais aussi avec d'autres parties prenantes : comptable, compagnons, assistants 
techniques, voire clients et fournisseurs, et, bien entendu, banquier. 
~ Pour le type et degré de structuration des activités, les résultats recueillis par le 
chercheur se résument en quatre idées fortes : 
• l'activité des dirigeants rencontrés est faiblement prescrite; 
• toutes les activités du dirigeant ne sont pas convoitées de la même manière ; 
• l'activité du dirigeant est également marquée du sceau du paradoxe; 
• l'activité des dirigeants est rangée en fonction de leur degré de structuration et 
de leur caractère plus ou moins stratégique (voir tableau n06). 
Tableau 6: Exemples d 'activités des dirigeants selon leurs caractéristiques 
Type d'activités Opérationnelles Managériales Stratégiques 
Structurées Etablissement de Programme de Gestion financière et 
devis production vérification de 
tableaux 
Semi -structurées Etablissement de son Animation de réunion Planification de 
planning avec le personnel nouveaux produits 
Non structurées Négociation avec les Gestion des conflits Participation à des 
clients de personnel clubs, forums, salons 
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Le chercheur y découvre que, même dans le fonctionnement des structures de petites 
tailles, il existe une vraie rigueur de gestion, facilitée en cela par le développement des 
connaissances en gestion des entrepreneurs, l'aide fournie par les logiciels, et, sans nul 
doute, par la vulgarisation des outils de gestion, comme le plan d'activités, la gestion 
prévisionnelle, le contrôle de gestion, etc. L'influence des partenaires (fournisseurs, clients, 
banquiers, franchiseurs, etc.) et, plus généralement, par les exigences liées à l'hyper 
compétition font le reste. Finalement, en ce qui a trait à la gestion du temps et de l'espace, 
le chercheur a observé, en analysant les agendas des dirigeants PME, une forte amplitude 
horaire de travail (50 à 70 heures par semaine selon les dirigeants avec une moyenne de 57 
heures hebdomadaires, y compris le week-end) . Il a remarqué que dans certains cas, 
l'agenda était particulièrement rempli et que peu de place était laissée pour l'imprévu. Il a 
également observé deux groupes assez contractés de dirigeants : d'une part, ceux qui 
déclarent avoir des disponibilités à la fois pour la vie de famille et pour les loisirs et, 
d'autre part, une petite moitié de dirigeants qui ne sont disponibles ni pour l'un ni pour 
l'autre. Les disponibilités sont différentes entre hommes et femmes et selon la présence ou 
non d'enfants. Finalement, cette étude laisse supposer des évolutions importantes pour le 
futur, dont une augmentation du nombre de gestionnaires et une plus forte volonté 
d 'harmoniser vie professionnelle et vie privée. 
2.2.2. Travaux de recherches sur l'activité des gestionnaires de projet 
2.2.2.1. Les compétences professionnelles 
Les compétences, selon Le Boterf (2000), sont les résultantes de trois facteurs: le 
savoir agir qui "suppose de savoir combiner et mobiliser des ressources pertinentes", le 
vouloir agir qui se réfère à la motivation de l'individu et au contexte plus ou moins 
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incitatif, le pouvoir agir qui "renvoie à l'existence d'un contexte, d'une organisation de 
travail, de choix de management, de conditions sociales qui rendent possibles et légitimes 
la prise de responsabilité et la prise de risques de l'individu". Si on se risque à faire une 
analogie musicale on pourrait dire que les modalités prescrites par les organisations de 
travail constituent une sorte de partition (c'est la compétence requise). La compétence 
réelle des agents sera d'interpréter cette partition. Par conséquent il n'y a pas qu'une seule 
façon de résoudre un problème avec compétence. 
Selon Joubier et Dufour (CGT), la qualification est la "boîte à outils" qu'un individu 
s'est forgé, mais "Deux individus peuvent avoir des boîtes à outils proches, mais chacun 
manie ses outils à sa façon. C'est dans cet apport individuel que réside la compétence". 
La compétence professionnelle est une combinaison de connaissances, de savoir-
faire, d'expériences et de comportements s'exerçant dans un contexte précis. Elle se 
constate lors de la mise en situation professionnelle à partir de laquelle elle est peut être 
validée. « C'est donc à l'entreprise qu'il appartient de la repérer, de l'évaluer, de la valider et 
de la faire évoluer » (Joubier, 2000). 
2.2.2.1.1. Les compétences professionnelles du chef de projet 
pour le PMI 
Le Project Management Body of Knowledge (PMBOK)*, publié par le Project 
Management Institue (PMI), répartit les compétences en gestion de projet en neuf 
ensembles de connaissances (voir tableau 7) 
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Tableau 7: Les compétences du chef de projet selon le PMI 
Ensemble de connaissances en Sous-ensemble de connaissances en gestion e proj et 
gestion de projet 
Gestion de la coordination Elaboration du plan de projet 
Mise en œuvre du plan de projet 
Gestion des modifications 
Gestion du contenu du projet Démarrage 
vérification du contenu 
Planification du contenu 
Gestion des délais Identification des activités 
Séquence ment des activités 
Estimation des durées des activités 
Gestion des coûts Planification des ressources 
Planification des coûts de la budgétisation 
Maîtrise des coûts 
Gestion des ressources humaines Planification de l'organisation 
Obtention des ressources humaines 
Développement de l'équipe 
Gestion de la communication Planification des communications 
Diffusion de l'information 
Rapports d' avancement 
Gestion des risques Planification des risques 
Qualification des risques 
Elaboration des mesures de mitigation 
Gestion des approvisionnements Planification des approvisionnements 
Planification de l' invitation à soumissionner 
Choix des fournisseurs 
* Adapté du PMBOK (le référentiel des connaIssances en gestIOn de proJet). Source : Proj et 
Management Institue. 1998. Management de projet: Un référentiel de connaissances, 
Paris : Association française de normalisation.265p. 
2.2.2.1.2. Les compétences professionnelles du chef de projet, Garel, 
Giard et Midler (2004) 
Selon ces auteurs, le chef de projet doit mobiliser quatre types de compétences 
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~ La compétence instrumentale du pilotage de projet : une maîtrise minimale des 
principales instrumentations d'analyse d'un projet et de maîtrise de ses délais et de ses 
coüts, est nécessaire. On peut citer patTIli elles les fonnalismes d'analyse fonctionnelle et de 
décomposition en tâches, les outils d'ordonnancement (diagrammes de Gantt, PERT), le 
contrôle des coüts pat" la valem acquise, etc. Le rôle des institutions professionnelles (telles 
que l'Association francophone de management de projet - Afitep - ou le Project 
management institute) est capital datlS la diffusion du modèle instrumental de gestion de 
projet. 
~ La maîtrise des champs techniques impliqués dans le pro,jet: un chef de proj et 
purement gestionnaire ne saurait exister bien longtemps s'il ne peut débattre sur le fond des 
problèmes avec les acteurs métiers qu'il coordonne. On ne lui demande évidemment pas 
d'être un expert de tous les problèmes techniques débattus sur le projet, mai s une maîtrise 
minimale des principales techniques mises en œuvre est nécessaire pour ne pas se faire 
"rouler dans la farine" et pour construire sa légitimité dans les débats techniques. 
~ La compréhension des spécificités du proj et et l' adhésion à ses objectifs: gérer un 
projet requiert une compétence qualifiée d'historique, laquelle se construit au fLLr et à 
mesure du déroulement du projet. En effet, la connaissance fine des éléments historiques 
d'un projet est une compétence en soi, qui ne s'acquiert que par une participation et une 
implication du chef de projet de bout en bout. Un nouveau chef de projet, anivant en cours 
de projet, est de fait "incompétent", tout simplement parce qu'il n'a pas vécu toute la 
période atltéri eure à son arrivée et ne connaît donc pas l'histoire quotidienne accumu lée 
depuis la date de lancement. 
~ La compétence sociale: la majorité des ouvrages en management de projet insistent sur 
l'importance des compétences de communication et de leadership du manager de proj et. En 
fait, la principale difficulté qui se présente au chef de projet est de parvenir à mobili ser des 
acteurs, sur lesquels il n'a pas forcément de pouvoir formel. Dès lors, le carnet d'adresses ou 
18 
le réseau qu'il a constitué au cours de sa carrière, ses qualités personnelles pOlU" défendre 
son projet ou négocier avec des acteurs clés, constituent des ressources indispensables. 
2.2.2.1.3. Les compétences professionnelles du chef de projet, Crawford 
(2005) 
Lynn Crawford est professeure de gestion de projet à la fois la Graduate School of 
Management de Lille (ESC Lille), en France et à l'Université Bond en Australie. Elle est 
actuellement impliquée dans des recherches portant sur les compétences el1 gestion de 
programme, sur la gestion du changement économique et les différences de pratiques de 
gestion selon les types de projets et selon les industries. 
La recherche exploratoire de Crawford qui nous intéresse plus particulièrement 
porte sur la relation entre la performance par rapport aux normes et l'efficacité de la 
performance de gestion de projet en milieu de travail, telle que perçue par les cadres 
supérieurs (2005). Les résultats de cette recherche suggèrent: 
• qu'il n'y a pas de relation statistiquement significative entre la performance, au 
regard des normes largement utilisées dans leur intégralité, et les perceptions de la 
haute direction de l'efficacité du rendement au travail. 
• des perceptions et des attentes différentes de la compétence de gestion de projet 
entre les gestionnaires de projets et de leurs superviseurs, les cadres supérieurs. 
2.2.2.1.4. Les compétences professionneiles du chef de projet, EI-Sabaa 
(2001) 
Salah EI-Sabaa, professeur, Université américaine du Caire, est l'auteur de "The 
skills and career path of an effective project manager" (2001). Pour cette étude, il a 
distribué 305 questionnaires à 211 chargés de projets et 94 à des gestionnaires. 
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À la suite de l'analyse des résultats aux questionnaires, l'auteur divise l'ensemble 
des habiletés en trois groupes : les habiletés techniques, les habiletés conceptuelles et 
organisationnelles et les habiletés en relations humaines. 
Les résultats révèlent que les habiletés en relations humaines sont les plus 
importantes pour le chargé de projet, suivies de près par les habiletés conceptuelles et 
organisationnelles, alors que les habiletés techniques sont loin derrière. 
Par ailleurs, l'auteur rapporte des résultats intéressants concernant les différences 
entre les chargés de projet et les gestionnaires (voir le tableau 8). 
Tableau 8: Les différences entre les chargés de projet et les gestionnaires 
Chargé de proj et Gestionnaire 
Age moyen 35,5 ans 42,3 ans 
Nombre moyen de déplacements d ' une 5,1 2,3 
organisation à une autre 
Nombre moyen de déplacements 6,8 2,1 
horizontaux à l ' intérieur d'une organisation 
(ex. : changement de département) 
Nombre moyen de déplacements verticaux 6,3 4,5 
dans la hiérarchie d ' une entreprise et des 
projets (ex. : promotion) 
Années de travail à l ' intérieur d'un même 4,3 ans 20 ans 
domaine 
Habiletés principales (en ordre Autonomie Spéciali té technique 
d'importance) Communications Effici ence et précision 
Diversité des habiletés 
Motivations de carrière (en ordre Travail d 'équipe Leadership 
d ' importance) Créativité Stabilité 
Diversité des 
Management de carrière Autonome Par l'organisation 
(paternali ste) 
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L'auteur a mentionné les compétences suivantes : Déléguer, comprendre 
l'organisation, planifier, organiser, être orienté vers les objectifs, visualiser le projet dans 
son ensemble être orienté vers les problèmes et avoir de l'expérience en gestion de projet. 
2.2.2.2. Les rôles du chef de projets 
2.2.2.2.1. Travaux de recherches de Hobbs (1989) et Ménard (1995) 
En se référant au modèle de Fayol, le rôle d'un gestionnaire est défini suivant les 
fonctions de management traditionnelles suivantes: « planifier », « organiser », « décider» 
et « contrôler ». Aujourd'hui, il faudrait aussi ajouter la fonction « communiquer », compte 
tenu l'importance de celle-ci dans la gestion des parties prenantes. Le gestionnaire de projet 
exerce fondamentalement les mêmes fonctions que le responsable d'une unité 
administrative, mais son travail l'oblige à accorder plus d'importance à l'exercice de certains 
rôles et à les jouer de façon forte, efficace et différente (Hobbs, 1989 ; Ménard, 1995). 
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Tableau 9: Les rôles et fonctions du gérant de projet 
ROLES ROLES FONCTIONS 
INTERPERSONNELS DÉCISIONNELS 
STRATEGE Décisions stratégiques et politiques 
Gestion des interfaces externes 
Gestion des risques 
Liaison avec l'externe PILOTE Gestion des interfaces internes 
Planification, organisation et contrôle 
Gestion des ressources humaines, 
matérielles et financières. 
Gestion de la qualité, temps et les 
coûts 
Liaison avec les agents NEGOCIATEUR Acquisitions des ressources 
contractuels Gestion d'approvisionnements, 
contrats, mandats, ... etc. 
Liaison avec le personnel LEADER Gestion d'équipe ( Leadership, 
motivation, team building) 
Gestion du personnel 
Gestion des conflits 
Communication 
DEPANNEUR Gestion des problèmes 
Tlré de Hobbs, 1989 ; Ménard, 1995 
2.2.2.2.2. Travaux de recherches de Sommerville, Craig et Hendry 
(2010) 
Les auteurs ont cherché au fil des années à définir le rôle d'un chef de projet. Leur 
recherche vise à fournir une compréhension du rôle actuel de chef de projet de construction. 
Comme méthodologie, ils ont utilisé une revue littérature pour développer et analyser 
le rôle du chef de projet, complété par 24 membres du personnel de gestion de projet 
travaillant pour un entrepreneur multinational situé à l'ouest-centre de l'Écosse. Le résultat 
de leur recherche montre que la définition des rôles réels est vague et mal définie et que le 
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nombre de rôles entrepris par un chef de projet change avec l'âge, la nature des rôles et 
ainsi avec la maturité du gestionnaire de proj et. 
2.2.2.3. Les activités réelles de chef de projet 
S' il n ' existe pas, à notre connaissance, de travaux empiriques qui se sont penchés 
spécifiquement sur l'activité réelle des gestionnaires de projet, il est néanmoins possible de 
trouver quelques résultats intéressants au travers de travaux empiriques comme celui de 
Pineau (2008) ou encore celui de Leroy (2006) 
2.2.2.3.1. Travail de recherche de Pineau (2008) 
Sébastien Pineau, Ingénieur R&D au CRP Henri Tudor a réalisé un grand sondage au 
Luxembourg visant à : 
• Identifier les besoins des entreprises pour qu'elles adoptent les méthodes de gestion 
de projet, 
• Analyser les méthodes déployées par ces mêmes entreprises, 
• Analyser les aspects relatifs aux compétences et aux ressources humaines (RH) 
Voici les résultats de son enquête qui sont en rapport avec notre recherche: 
~ Résultat selon les types de compétences pour gérer un proj et dans 
l'organisation (voir tableau 10). 
Tableau 10: Les types de compétences pour gérer un projet dans l'organisation 
Le plus Assez Peu Le moins 
important important important important 
Compétences sociale du manager 40% 20% 25% 12% 
(relative à la gestion des acteurs: 
motivation, communication ... ) 
Maîtrise des outils et méthodes de la 25% 35 % 15% 25% 
gestion de projets (relative à la « forme 
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« des proj et ) 
Maîtrise des champs techniques 20% 25% 20% 35% 
impliqués dans le projet (relative au 
« fond » des proj ets) 
Compréhension des spécificités du projet 15% 25% 30% 25% 
et adhésion à ses objectifs (relative au 
management des projets) 
Le chercheur a constaté que les compétences des ressources humaines sont à 40% et 
35% pour processus et outils. 
~ Types de critères utilisés pour évaluer les chefs de projets (voir tableau Il) 
Nous constatons (tableau 11) que pour évaluer les chefs de projet, les gestionnaires 
considèrent qu'il faut considérer en premier lieu les résultats des projets, et ce, avant même 
les compétences des gestionnaires de projet. 
Tableau Il : Types de critères utilisés pour évaluer les chefs de projets 
Critères d'évaluation des chefs de projets % répondants 
Critères liés aux résultats (qualité, coûts, délai .... ) 80% 
Critères liés aux actions et aux comportements des individus (travail 70% 
en équipe, coopération inter-métier, capacité à gérer des situations 
imprévues, prise de risque ... ) 
Critères hors performance (ancienneté, nature du travail, niveau 10% 
hiérarchique . ..... ) 
2.2.2.3.2. Travail de recherche de Leroy (2006) sur les situations 
managériales 
Daniel Leroy, Professeur des Universités (Directeur du Master 2 Recherche en 
Sciences du Management - Responsable de la Filière "Droit-Economie-Gestion" de l'Ecole 
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Doctorale Sciences Humaines et Sociales de l'Université François Rabelais de Tous -
Directeur-Adjoint de la Fédération de Recherche Gaston Berger) a réalisé une étude 
empirique (Leroy, 2006) s'intéressant tout particulièrement à la maturité managériale en 
recours à des structures temporaires de type projet. Il a proposé une méthodologie pour 
faire émerger ces situations managériales et leur contexte d'occurrence par une 
cinquantaine d'acteurs de projets. Ils avaient à remplir, durant 8 mois, un journal de bord 
dans lequel ils notaient les évènements qui leur avaient fait vivre de fortes émotions ou 
sentiments. Toutes les 3 semaines, il leur était demandé d'analyser leur journal d'une 
manière plus froide et de réaliser une synthèse des situations managériales rencontrées puis 
de les caractériser selon différentes dimensions évaluées de manière qualitative. Ces 
dimensions visaient à qualifier les situations managériales notamment en termes de 
coaching ou de mentorats potentiels. Nous vous présentons ci-après les résultats de sa 
recherche, qui sont en rapport avec notre étude. 
Comme nous pouvons le constater dans le tableau 12 ci-dessous, la grille des 
situations managériales rencontrées en projet est bien validée. 
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Tableau 12 : Caractérisation des rôles managériaux tenus par l'acteur projet. 
Prise de décision en 
information 
Animation/Coordination 
collaborateur 
Evaluation d'un 
collaborateur 
Motivation d'un 
collaborateur 
Eviction d'un 
collaborateur 
Négociation avec des 
acteurs internes 
Négociation avec des 
acteurs externes 
42 4.0% 
58 5.6% 
38 3.6% 
54 5.2% 
6 0.6% 
62 6.0% 
34 3.3% 
66 6.3% 
53 5.1 % 
59 5.7% 
38 3.6% 
25% 30.8% 15 .5% 27.1 % 18.0% 29.4% 27 .1% 
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(Tiré de Leroy, 2006) 
L'analyse des ressentis consignés dans les journaux de bord qui leur ont été confiés, 
montrent que les rôles managériaux ont été vécus dans la plupart des situations rencontrées 
par l' acteur projet (voir le tableau 13) : 
Tableau 13 : Les rôles managériaux tenus par l'acteur projet. 
Les rôles 0/0 
Chef de projet est un acteur évaluateur 30% 
Chef de projet est un acteur improvisateur 15% 
Chef de projet est un acteur organisateur 27% 
Chef de proj et est un acteur négociateur 18% 
Chef de projet est un acteur animateur d' équipe 30% 
Chef de proj et est un acteur communicateur 27% 
2.3. Conclusion de la littérature 
La recension des écrits nous montre que s'il existe plusieurs études et publications 
concernant les activités réelles des gestionnaires traditionnels, aucune étude, à notre 
connaissance, ne s'est penchée spécifiquement sur les activités réelles des gestionnaires de 
projets. S ' intéresser aux activités réelles du gestionnaire de projet nous apparaît donc 
aujourd ' hui nécessaire et notre recherche va consister à faire une description minutieuse de 
ce que fait le chef de projet au quotidien et non pas de ce qu'il devrait faire ou de ce qu'il 
devait fa ire et qu ' il n ' a pas fait. Il s'agit en fait de traiter d'une clinique du sujet 
indi ssoc iable d 'une clinique de l'activité et pour ce faire, nous aborderons, dans notre 
recherche, les questions suivantes : 
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Que sait-on de l'activité réelle des chefs de projet? 
Que font-ils au quotidien? 
À quels situations, à quels problèmes sont ils confrontés et et qui les empêchent de 
faire ce qu'ils ont à faire? 
De quelle manière gèrent-ils leur temps? 
L'objectif de notre recherche, que l'on pourrait qualifier de descriptive, vise ainsi à 
présenter un portrait des activités quotidiennes des chefs de projet au Québec. 
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CHAPITRE 3 
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET ANALYSE DES RÉSULTATS 
3.1. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
Barabel et Meier (2007) ont répertorié et classifié la majorité des travaux qui se sont 
penchés sur l'activité des gestionnaires au sens large selon les méthodologies utilisées (voir 
tableau 14). Pour aborder notre problématique de recherche, nous avons décidé de recourir 
à une méthode d'observation indirecte, le questionnaire. Une autre étudiante à la maîtrise 
en gestion de projet (Ziyati, 2010) s'intéresse à cette même problématique mais son 
approche méthodologique est très différente. De fait, elle recourt à une méthode 
d'observation directe qui vise à accompagner, durant une journée complète, une dizaine de 
gestionnaires de proj ets. 
Cette recherche s'inscrit donc dans la famille des méthodes d'observation indirectes 
et l'outil de collecte utilisé a été le questionnaire. Cette méthode de recueil d'information a 
été privilégiée car elle permet d'interroger un nombre plus important de chefs de projet et 
ainsi de donner à la recherche une certaine représentativité au niveau des résultats obtenus 
et de permettre une analyse de différentes variables comme la nature des projets, 
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l'ancienneté des gestionnaires de projet ou encore leur formation académique. Néanmoins, 
et malgré un bassin potentiel de plus de 400 répondants à qui une invitation de participer 
avait été envoyée, seulement une cinquantaine de personnes ont répondu au questionnaire. 
Ce nombre a été obtenu après 3 rappels et plusieurs appels téléphoniques, c'est dire la 
difficulté de recueillir des réponses à des sondages lorsque l'on s'adresse à des 
gestionnaires de projet. Leur emploi du temps chargé serait-il une explication possible à ce 
fait? Quoi qu'il en soit, notre étude souffre sans nul doute de cette faible participation et 
c'est pourquoi nous avons introduit, dans le titre de notre mémoire, le terme 'étude 
exploratoire ' . 
Tableau 14 : Classement des quelques recherches selon leur méthodologie 
1 - Les méthodes d'observation directes effectuées par le dirigeant lui-même 
1 - La méthode dite dé l'age nd a,/ la mé thode du journal: Carlson (.I951), Burns (1957), 
Copeman (1963) Dubln and Spray (1%4), Horne and Lupton 0965}, Stewart (1967, 1976), etc. 
Il - Les méthodes d~observation indirectes réalisées p:,\r le chercheur ou te 
dirigeant lui-même 
i - Question~air'es : Hemphlll (1959).~ Pheysey (1972), Morse & Wagner (197à), Alexander 
(1979), Mc Cali & Segrlst (1980). Pav~tt & Lau (1980, 1983), Fondas (1992), etc. 
'2 - l:entretien ; Whyte (54), Delpeuch èt Lawergeon (1986, 1988) ; Stewart (1980, 1982), etc. 
3 - l:expé rie nce personnelle d' l,;i n dirigeant (auto-observatlon) : Houghton (1991) , etc. 
III - Les méthodes d'observation directes réalisées par le chercheur 
1 - l:Observation 'no n st ructurée! Drucker (1954), Dalton (1959) , Lul)k (1963) . Hodgson, 
Lewlnson & Zaleznlck (1965), Sayles (1964,1979), Wrapp (!967), Kotter (1982), etc. 
'2 -l:Obseryatlon structurée: Guest (1956), Mlntzberg (1 %8, 1973, 1975, 1994), Choran (1969), 
& Glueck (1980), Stewart '(1982), Kurke & Aldrich (1'983), Martlnko & Gartner (1985), 
Noel (1989), etc. 
3 - robservation' d'écha ntillon d'activités tirés au hasard/incidents critiques: Flanagan (1954), 
. Kay (1959). Mahoney. Jerdee, & Carroll (1%3, 1965), Luthans & Lockwood (1984), Luthans, 
Rosenkrantz & Hennessey (1985), Hannaway (1989), etc. ! 
, ' 
(tiré de Barabel et Meier, 2007) 
Néanmoins, et bien qu'aucune démonstration statistique ne puisse appuyer nos dires, 
nous pensons que les résultats que nous avons obtenus auraient été sensiblement les mêmes 
avec un échantillonnage plus important. 
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Pour construire notre questionnaire, nous nous sommes inspirés de ceux qui ont été 
développés ces dernières années (Barabel & Meier, 2007 ; Leroy 2003 et Pineau 2008). 
Ainsi, le questionnaire comporte quatre grandes sections (voir Annexe 2) : 
Section1 : Identification du gestionnaire de projets 
Section2 : Identification de l'entreprise, ministère ou organisme 
Section3 : Répartition du temps du gestionnaire de projets 
Section4 : Le style de direction 
Au total, le questionnaire comprend environ 50 questions distribuées sur les quatre 
grandes sections citées plus haut. La première section comporte des questions sur le sexe du 
répondeur, son âge, le domaine de la formation, le nombre d'année d'expériences dans le 
domaine de la gestion de projets et les différents types d'intervention. La deuxième section 
s'articule autour du secteur d'activité de l'entreprise, le nom de l'entreprise, le nombre de 
salariés, le chiffre d'affaires et la structure organisationnelle de l'entreprise. La troisième 
section, quant à elle, comporte des questions sur les heures habituelles d'arrivée et de départ 
du travail des chefs de projets, les heures moyennes consacrées au travail, le total de leur 
congé annuel, la planification de l'agenda, la répartition du temps de travail parmi les 
activités de la gestion de projet et la répartition du temps parmi les rôles assumés. La 
quatrième section aborde la question sur les styles de direction. L'échantillon de cette 
recherche descriptive est constitué de 49 répondants dont 38 ayant rempli en totalité le 
sondage, soit un pourcentage de (77.6%). 
Pour répondre au questionnaire (annexe 2), une lettre d'invitation (annexe 1) a été 
envoyée par courriel à : 
1. Une liste des entreprises de différents secteurs d'activités. 
2. Plus de 100 gestionnaires de projets au Québec. 
3. GP Québec, GP Montréal pour le publier sur leur site internet. 
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Nous avons également traduit le questionnaire en anglais pour atteindre le maximum 
des gestionnaires de projets anglophone au Québec. Le questionnaire a été déposé sur le 
web en utilisant le logiciel "Survey Monkey" (www.surveymonkey.com). 
L'analyse des résultats de cette recherche a été menée selon trois axes: une analyse 
descriptive des données, une analyse comparative de l'activité entre le gestionnaire de 
projet et le gestionnaire traditionnel et une analyse des relations potentielles entre certaines 
variables du questionnaire comme par exemple : La relation entre l'expérience des 
gestionnaires de projet et le nombre de projets dont ils sont en charge ... etc. Dans l'analyse 
descriptive qui suit, vous trouverez le détail des résultats, question par question. Nous 
avons décidé de vous présenter les résultats en pourcentage plutôt qu'en nombre mais le 
lecteur se souviendra que nous n'avons de fait que 49 répondants. 
3.2. Analyse descriptive des données 
Cette recherche concerne l'ensemble des gestionnaires de projets au Québec, opérant 
dans tous les secteurs d'activités. 
3.2.1. Identification du répondant 
Question 1- Êtes vous, un homme ou une femme? 
Parmi les 49 répondants à notre questionnaire, nous avons constaté que la majorité 
était des hommes, soit un nombre de 43 hommes contre 6 femmes (voir figure 1). 
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Femme 
Homme 
80% 100% 
Figure 1: Identification des répondeurs par le sexe 
Question 2- Vous vous situez dans laquelle de ces tranches d'âges? 
La majorité des répondants se situe entre les tranches d'âges 31-35 ans soit 17.40% (8 
répondants), 36-41 soit 17.40% (8 répondants), 54-59 soit un pourcentage de 17.40% (8 
répondants) et finalement entre 48-53 soit 15 .20% (7 répondants) (voir figure 2). 
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15,20% 
Figure 2: Identification des répondeurs par leur âge 
liiiI 20-25 
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ij 54-59 
1ii1 60ans et plu s 
Question 3 - Votre formation académique a été acquise dans quel(s) 
domaine(s) ? (Consigne - Vous devez cocher chacun des domaines pour lesquels vous 
avez obtenu un diplôme de formation spécifique délivré par une institution 
d 'enseignement reconnue). 
Concernant le domaine de fonnation académique, nous avons eu 44 répondants à 
cette question. En observant la figure 3, nous constatons que 40.90%( 18 répondants) ont 
une fonnation en gestion de projet, 29.50% ( 13 répondants) détiennent une fonnation en 
Administration des affaires, 27.30% ( 12 répondants) ont une fonnation en génie, 34.10% ( 
15 répondants) détiennent autres fonnations que celles mentionnées dans le questionnaire à 
savoir: fonnation en Sciences infinnières, en infonnatique de la santé, en architecture, en 
philosophie, en science infonnatique, en phannacie, en technologies de l'infonnation, en 
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intervention en loisir et en récréologie. Ceux ayant une fonnation en sociologie psychologie 
représentent 4.5% (2 répondants) et 2.3% (1 répondant) en gestion de ressources humaines. 
40,90% 
0, • Gestioll de projet 
29,50% 
• Gestioll des reSSOUlces 
2,30% humaines 
1'1 Adnùnistratioll des 
affaires 
• Sociologie Psychologie 
Figure 3: La répartition par niveau de fonnation acdémique 
Question 4- Quel est votre plus haut niveau de scolarité atteint à ce jour? 
(Consigne - Votre réponse correspond au diplôme obtenu attestant de votre plus haut 
niveau de scolarité) : 
Concernant les niveaux de scolarité de ces répondants, la majorité sont bacheliers soit 
37% (17 répondants), 32.60% (15 répondants) détiennent une maîtrise, 17.40 % (8 
répondants) ont un diplôme d'étude collégiales ( DEC ), 6.5 % ( 3 répondants) détiennent 
un diplôme d'études supérieurs spécialisés, 2.2 % ( 1 répondant) a un doctorat, 2.2% (1 
répondant) détiennent le plus bas niveau de scolarité correspond aux études secondaires et 
finalement 2 répondants détiennent un diplôme d'ingénieur et diplôme en spécialisation 
infonnatique de la santé (voir figure 4). 
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37,00% 
_ Diplôme d'études 
secondaires (DES) 
- Diplôme d'études 
collégiales (DEC) 
Certificat 
universihlire 
_ Baccalauréat 
Maîtrise 
Diplôme d' études 
supérieures 
spécialisées 
Figure 4 : La répartition de plus haut niveau de scolarité des GP 
Question 5- Etes-vous PMP (Project Management Profession al) " 
La majorité des répondants ne détiennent pas la certification PMP (Project 
Management Professional) 82.2% (37 répondants) contre seulement 18 % (8 répondants) 
qui possèdent un certificat PMP (voir figure 5). 
18% 
82,20% 
• Certificat PlVIP 
.. Pas de certificat 
PlVIP 
Figure 5 : Le nombre de OP détenant le certificat PMP 
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Question 6- Combien d'années d'expérience de travail possédez-vous dans une 
fonction reliée à la gestion de projet? 
Nous avons constaté que 34.8 % ( 16 répondants) ont de 6 à 10 ans d'expérience dans 
une fonction reliée à la gestion de projet, 17.4% ( 8 répondants) ont entre 1 et 5 ans, 15 .2% 
( 7 répondants) ont entre 11 et 15 ans et entre 21 ans et plus, 10.9% ( 5 répondants) ayant 
entre 16 et 20 ans et finalement 6.5% ( 5 répondants) ont moins d'l an d'expérience ( voir 
figure 6) . 
38 
21 ans et plus 
16-20ans 
11-15 ans 
6-10ans 
l-5ans 
Moinsd'l an 
0% 20% 40% 
.. Années d'experiences dans 
le domaine de la ges tion 
de projets 
Figure 6 : La répartition des années d'expériences en gestion de projet 
Question 7- Votre expérience est relative à des projets internes, des projets 
externes ou des projets internes et externes: 
POLLr les 46 répondants à cette question, 26.10% gèrent des projets internes, 26.10% 
gèrent des projets extemes et 44.80% gèrent des projets internes et externes (voir fi gure 7). 
47,80% 
des Jll'Ojets 
internes et 
externes 
Figure 7: Le type de projets gérer par les GP 
26,10% 
des Jll'Ojets 
internes 
26,10% 
des Jlroj ets 
externes 
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Question 8 - Votre première expérience en gestion de projet a été obtenue en 
tant que: 
Sur les 45 répondants à cette question, nous avons constaté que la première 
expérience en gestion de projet a été obtenue comme membre d'une équipe pour 19 
répondants soit 42 .20%, comme chef gestionnaire de projet pour 17 répondant soit un 
pourcentage de 37.80%, comme maître d'œuvre pour 12 répondants soit un pourcentage de 
26.70% et finalement comme d'ouvrage pour 3 répondants soit un pourcentage de 6.70% 
(voir figure 8). 
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42,20% 6,70% 
37,80% 
• Maître d'ouvrage (client 
ou dOlmem d 'ordre au 
profit de qui le projet 
est réalisé) 
• Maître d'œuvre (entité 
retenue par le maître 
d'ouvrage pour réaliser 
l'ouvrage) 
• Chef ou gestionnaire de 
projet 
• Membre d'une équipe 
de projet 
Figure 8 : La répartition de la première expérience obtenue 
Question 9 - Est ce que votre expérience en projet a touché l'une ou l'autre de 
ces différentes facettes: 
Pour les 46 répondants à cette question, nous avons constaté que 50% (23 répondants) 
leur expérience a touché la fonction responsab le fonctionnelle projet. 47.8 % (22 
répondants) chef de projet coté maîtrise. 37% (17 répondants) décideur maître d'ouvrage. 
32.6% ( 15 répondants) assistant du chef de projet, 32.6% ( 15 répondants) responsable de 
lot de travaux , 28 .. 3% ( 13 répondants) expert technique, 21.7% ( 10 répondants) directeur 
de projet coté maîtrise d'ouvrage, 17.4% ( 8 répondants) assistant au maître d'ouvrage, 13% 
( 6 répondants) ex pert de lot de travail et finalement 6.5 % ( 3 répondants) ont touché autres 
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facettes qu'on a pas mentionné à savoir: Formateur et conférencier en gestion de projet et 
officier du Bureau de projets ( voir figure 9). 
Autre responsabilité, t:-
Responsable fonctionnel projet 
-ft 
Expert technique 
Expert de lot de travaux 
Responsable de lot de travaux 
~ 
t 
Ass istant du chef de projet j~ 
Chef de projet coté maîtrise d'œuvre 
Di recteur de projet cô té maîtrise .. 
Ass istant au maître d'ouvrage 
l~ 
Décideur maît re d'ouvrage 
'':'.1 
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 
Figure 9 : Les différentes facettes touchées par le GP 
Question 10 - Les différents types d'intervention 
Pour les 44 répondants à cette question, nous avons constaté que les différents types 
d' intervention sont impOliants. Soit un pourcentage de 59.1 % ( 26 répondants) comme 
responsable fonctionnel projet, 56.8% (25 répondants) comme chef de projet coté maîtrise 
d'œuvre, 40.9% (18 répondants) comme expert technique, 34.10% ( 15 répondants) comme 
ass istant de chef de proj et et responsable de lot de travaux, 13.6% ( 6 répondants) comme 
expert de lo t de travaux et fin alement 2.3 % ( 1 répondants) a intervenu au niveau de la 
fo mlation et développement des compétences en gestion de projet ( voir figure 10). 
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Figure 10: Les différents types d'intervention du GP 
Question Il - Qu'est-ce qui vous a amené à devenir gestionnaire de projets? 
Pour 43 répondants à cette question, nous avons remarqué que la majorité des 
répondants au questionnaire sont devenus chargés de projet par intérêt personnel soit 
67.4% ( 29 répondants) , 39.5% ( 17 répondants) par expérience vécue dans un proj et, 
23.3% ( 10 répondants) par assignation par un supérieur, le même pourcentage pour la 
formation académique, et finalement un faible pourcentage de 7% ( 3 répondants) ont 
d'autres raisons que celles mentionnées à savoir: Eentrepreneurs, débouché pour fin de 
carrière (voir figure Il) . 
70,00% 
60,00% 
50,00% 
40,00% 
30,00% 
20,00% 
10,00% 
0,00% 
Intérêt 
personn el Expérience , d Ass ignation 
vecue ans par un Form ation 
un projet , . académique 
supeneur 
Figure Il: Les raisons pour devenir un GP 
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Aut res 
Question 12 - Après combien d'années de travail avez-vous obtenu un premier 
poste de gestionnaire de projets? 
Pour 40 répondants à cette question, nous avons constaté que 60,97% ( 25 
répondants) ont travaillé entre 1 et 5 ans pour obtenir un premier poste comme 
gestionnaire de projet, 17.07% ( 7 répondants) ont travaillé plus de 10 ans, contre 15% ( 6 
répondants) 0 année, et finalement 7.31 % ( 3 répondants) ont travaillé entre 6 et 10ans 
pour obtenir un premier poste de gestionnaire de projets ( voir figure 12). 
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Figure 12: La répartition d'années travaillées pour obtenir 1er poste GP 
Question 13 - Vous êtes actuellement engagé dans: 
Pour 43 répondants à cette question, nous avons constaté que 74.40 % (32 
répondants) des gestionnaires de projets gèrent plus que 2 projets, contre 14% (6 
répondants) qui gèrent un seul projet et 11.60% (5 répondants) gèrent deux projets (voir 
figure 13). 
Figure 13 : Le type de projet gérer par le OP 
11,60% 
il Un projet 
Deux projets 
, Plus que 2 projets 
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Question 14 - Quelle est la nature du (des) proJet (s) dont vous êtes actuellement 
en charge '? 
Pour 42 répondants à cette question, nous avons constaté que plus que la moitié 
travaille dans domaine de la construction soit 57.1 % (24 répondants) . Par la suite, nous 
avons 31.% ( 13 répondants) gèrent les projets de nature administratif, le même 
pourcentage pour le projets d'ordre informationnel et finalement 23.8% ( 10 répondants) qui 
gèrent autres projets à savoir: Développement des affaires, radiocommunication, Clinique 
(Médical), Laboratoire, Logiciel pour les soins infirmiers, Événementiel, Projets agrico le et 
agroalimentaire, service, ingénierie ( simulation ), technique, modélisation. 
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Figure 14 : La nature du projet en charge 
Question 15 - Quel est le budget approximatif des projets dans lequel vous êtes 
généralement engagé '? 
Pour les 44 répondants à cette question, nous avons constaté que 27,3% (12 
répondants) ont un budget entre 1 et 10 millions$. 25% (11 répondants) ont un budget de 
moins de 200.000 $. 15.9 % (7 répondants) ont un budget de 10 et 30 millions de $. 13.6% 
( 6 répondants) . 9.1 % (4 répondants) ont budget de 200.000 et 500.000$. 6.8% (3 
répondants) ont un budget entre 30 et 50 millions de $ e finalement seulement 2.3% ( 1 
répondants) gère un projet dont le budget est entre 50 et 100 millions de $ (voir figure 15). 
47 
~ 
ri:: 
~:'i 
~,i 
Plus de 100 millions de $ "0,00% 
De 50 à 100 mill ions de $ , ... 2,30% 
De 30 à 50 millions de $ 6,80% 
De 10 à 30 millions de $ fI 15,90% 
De 1 à 10 rni lli on sde $ 27, 30% 
De 500,000$ à 1 mill ion $ 13,60% 
De 200,000$ à 500,000$ 9,10% 
M oins de 200,000 $ 25,00% V · .,..., , ",'-
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 
Figure 15: La répartition du budget des projets en charge 
3.2.2. Identification de l'entreprise, ministère ou organisme 
Question 16- Vous travaillez dans un établissement privé où public ? 
Pour un total de 43 répondants à cette question, nous avons remarqué que 65.1 %( 28 
répondants) des gestionnaires de projets travaillent dans des entreprises privés et 34.90%( 
15 répondants) travaillent dans des entreprises publiques (voir figure 16). 
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65,10% 
Figure 16 : Le statut de l'entreprise 
Question 17. Quel est le secteur d'activité de votre entreprise '? 
• Pl'ivé 
il Public 
Concemant le secteur d'activité, nous avons constaté que le domaine de la 
construction représente un pourcentage de 41. 70%(15 répondants), alors que 41.7% (15 
répondants) sont représentés par d ' autres domaines, à savoiT : télécommw1ications, 
énergies, municipal , services de consultations et de coaching, production d'électricité, 
services, Consultant en ingénierie et enseignement. Pour les domaines de NTIC (nouvelles 
teclmologies de l'information et de communication) et manufacturier, chacun présente un 
pourcentage de 5.6 % (2 répondants). Pour les Banques, services financiers et Agriculture, 
chasse, sylviculture représente un faible pourcentage à savoir 5.6%( 2 répondants) (voir 
figure 17). 
Autres 
Hôtels et restaurants 
Comm erces, réparations automobile 
Construction 
Pharmaceutique 
Banques, services financiers 
Assurances 
NTIC 
Manufacturier 
Pêche, aquaculture 
Agriculture, chasse, sylviculture 
0,00% 20,00% 40,00% 
Figure 17 : Répartition selon le secteur d'activité de l'entreprise 
60,00% 
Question 18- Quel est le chiffre d'affaires approximatif de votre entreprise '? 
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Concernant le chiffre d'affaire, 8 grandes entreprises ont un chiffre d'affaire supérieur 
à 100 millions de dollars cela représente un pourcentage de 20% et 9 entreprises ont chiffre 
d'affaire entre 1 et 10 millions (22.5%). Les entreprises dont le chiffre d'affaire entre 10 et 
30 millions de dollars représentent un pourcentage de 17.5 % (7 entreprises), alors que 7 
entreprises dont le chiffre d'affaire varie de 30 et 50 millions de dollars représentent le 
même pourcentage. Il y a 6 entreprises qui ont un chiffre d'affaire qui varie entre 50 et 100 
millions de dollars . Finalement les entreprises dont le chiffre d'affaire est moins de 1 
millions de dollars représentent seulement 7,5% (3 entreprises) (voir figure 18). 
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0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 
Figure 18: Répartition selon le chiffre d'affaire 
Question 19- Combien de salariés emploie votre entreprise, ministère ou 
organisme? 
La plupart des gestionnaires de projets qui ont répondu à cette enquête travaillent 
dans des entreprises comportant 1 à 49 salariés, soit un pourcentage de 37.20%, ou 500 
salariés et plus, soit un pourcentage de 30.20%. Par ailleurs, 6 entreprises de cet échantillon 
ont entre 300 et 499 salariés, et 5 entreprises ont entre 100 et 299 salariés. Finalement, 
seulement 3 gestionnaires de projets travaillent dans des entreprises dont le nombre de 
salariés est entre 50 et 99 (voir figure 19). 
30,2 0~'O 
37,20% 
14,00% 
7,00% 
11 ,60% 
Figure 19: Répartition selon le nombre des salariés 
- 1 à 49 salariés 
1'1 50 à 99 sahuiés 
- 100 à 299 salariés 
- 300 à 499 salariés 
plus de 500 salarks 
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Question 20- Quelle est la structure organisationnelle de votre Entreprise, 
Ministère ou Organisme? 
La majorité des gestionnaires de projets (25 répondants) travaillent dans des 
structures organisationnelles orientées par projet. 25.60% (11 répondants) travaillent dans 
des structures fonctionnelles et seulement 16.30% (7 répondants) travaillent dans des 
structures matricielles (voir figure 20). 
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16,30% 
1 
58,10% 
li Structure 
fonctionnelle 
&il Structure orienté par 
projet 
U Structure matricielle 
Figure 20: Répartition selon la structure organisationnelle de l'entreprise 
Question 2 i - Dans queiie structure aimeriez vous pius travailler '? 
Pour les 42 gestionnaires de proj ets qui ont répondus a cette question, 71.4% (30 
répondants) préfèreraient travailler dans des structures organisationnelles orientées par 
projets, contre 16.7%( 7 répondants) des gestionnaires de proj ets qui aimeraient travailler 
dans des structures matri ciell es et 11.90%(5 répondants) dans des structmes fonctionnelles 
(voir figure 21). 
------------ --------------------------------, 
11 ,90% 
i l ,-W% 
li Structure 
fonctionnelle 
li Structure orienté 
.. " ...... ojet 
fis! Structu .. e 
mao'icielle 
Figure 21: La SO ou le gestionnaire de projets préfère travailler 
3.2.3. La répa rtition du temps de travail du gestionnaire de p r ojets 
53 
Question 22- Pouvez-vous indiquer vos heures habituelles d'arrivée au travail '? 
Dans 38 répondants à cette question, 42.10% (16 gestionnaires de projet) arrivent à 
leur travail entre 7h et 8h, 34.20% (13 répondants) arrivent au bureau entre 6h et 7h, 
21.10% (8 répondants) arrivent entre 8h et 9h et un faible pourcentage de 2.6% (un 
répondant) qui commence son travail avant 6h (voir figure 22). 
L'heure d'arrivée moyenne des gestionnaires de projets au bureau est 7h30 (voir 
annexe). 
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42,10% 
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Il Entre 7h et 8 heures 
• Eno'e 8h et 9 heures 
Figure 22: Répartition des heures d'arrivée au travail 
Question 23- Pouvez-vous indiquer vos heures habituelles de départ du travail 
Pour ce qui concerne l'heure de départ du travail, plus que la moitié des répondants 
quittent entre 18h et 19h, un pourcentage de 52.60% (20 répondants), 23 .70% (9 
répondants) quittent entre 16h et 17h, 18.40% (7 répondants) quittent entre 19h et 20h, et 
un faible pourcentage quittent avant 16h (un répondant) et après 20h (un répondant) (voir 
figure 23). 
L'heure du départ moyenne du gestionnaire de projets du travail est 17h. 
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2,60% 0,00% 
• Avant16hOO 
• Entre 16h et 17h 
• Entre 17h et 18h 
• Entre 18h et 19h 
• Entre 19h et 20h 
• Après 20h00 
Figure 23: Répartition des heures de départ du travail 
Question 24- Combien d'heures par jour en moyenne consacrez vous à votre 
travail '? 
Dans les 39 répondants à cette question, plus que la moitié consacre plus de 8 heures 
par jour à leur travail, un pourcentage de 64.10% ( 25 répondants), 17.90% (7 répondants) 
consacrent 8 heures, 10.30% ( 4 répondants) consacrent 7 heures par jour, et seulement un 
faible pourcentage de 7.7% (3 répondants) consacrent 6 heures par jour du temps à leur 
travail (voir figure 24). 
La durée moyenne par semaine que les gestionnaires de projets consacrent dans leur 
travail est 45 heures . 
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Figure 24 : Répartition des heures en moyenne consacrées au travail 
Question 25- Est-ce que le nombre d'heures consacrées au trava il va rien t 
beaucoup? 
Pour la variation du nombre d'heures consacré au travail nous avons constaté que 
(voir figure 25) : 
• 53.80% (21 répondants) ont répondu peu souvent 
• 30.80% (12 répondants) ont répondu souvent 
• 12.80% (5 répondants) ont répondu très souvent 
• Un faible pourcentage de 2.60% (1 répondants) a répondu pas du tout. 
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Figure 25 : Variation de nombre d'heures consacré au travail 
Question 26- Quelle durée moyenne consacrez-vous à votre travaille soir à votre 
domicile, c'est à dire en dehors des heures habituelles de bureau? 
Dans les 38 répondants à cette question, 31.60% (12 répondants) consacrent entre 
Iheure et Iheure 30 par jour le soir à leur domicile. 23.70% (9 répondants) consacrent 
moins d'heure par jour, 13.20% (5 répondants) consacrent entre 1heure 30 et 2 heures par 
jour, 7.9% (3 répondants) consacrent plus 2heures 30 par jour, 2.60% (1 répondant) 
consacre entre 2heures et 2heures 30 et finalement 21.10% (8 répondants) qui ne consacrent 
aucune heure au soir à leur domicile à leur travail (voir figure 26). 
La durée moyenne par jour que les gestionnaires de projets consacrent le soir à leur 
domicile est 60 min. 
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Figure 26 : Répartition d'heures moyenne consacrées le soir à domicile 
Question 27- Quelle durée moyenne consacrez-vous à votre travail la fin de 
semaine à votre domicile, c'est-à-dire en dehors des heures habituelles de bureau '! 
Dans les 38 répondants à cette question, 34.20% (13 répondants) consacrent entre 
Iheure et 2 heures la fin de semaine à leur travail, 13.2% (5 répondants) consacrent moins 
d'heure ou plus de 4 heures pour le même pourcentage, 7.9% (3 répondants) consacrent 
entre 2 heures et 3 heures, 5.3 (2 répondant) consacrent entre 3heures et 4heures et 
finalement 26.30% (10 répondants) ne consacrent aucune heure la fin de semaine à leur 
travail (voir figure 27). 
La durée moyenne par JOur que les gestionnaires de projets consacrent la fin de 
semaine à leur travail est Iheure 30. 
13,20% 
13,20% 
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4h/jour 
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Figure 27 : Répartition d'heures moyenns consacrées la fin de semaine 
Question 28- Quelle est la durée totale de vos congés sur une année '? 
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Pour les 37 gestionnaires de projets ayant répondu à cette question, nous avons 
constaté que (voir figure 28) : 
• 32.40% des gestionnaires de projets prennent 5 semaines de congés annuels . 
• 27.00% des gestionnaires de projets prennent 4 semaines de congés annuels. 
• 16.20% des gestionnaires de projets prennent 4 semaines de congés annuel, 
et le même pourcentage prennent 6 semaines. 
• 8.1 % des gestionnaires de projets prennent plus de 6 semaines. 
La durée totale moyenne de congés des gestionnaires de projets est de 4 semaines et 
demie. 
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Figure 28 : Répartition des congés annuels des GP 
Question 29- Participez vous à des salons, des manifestations/ colloques, des 
diners professionnels '? 
Pour les 39 gestionnaires de proj ets ayant répondu à cette question (voir figure 29), 
nous avons ca lculé la moyenne pour chaque p31iicipation, voici ci-après le résultat: 
~ Les gestionnaires de projets participent peu souvent à des dîners professionnels et 
des salons; 
~ Les gestionnaires de projets participent rarement à des petits déjeuners d'affaires, 
des manifestations/colloques et des communautés de pratique sur GP. 
Des commmumt.és dt' 
pratique sur CP 
Des 
mmlifestations/colloques 
Des salons 
Des petits déjeunt'r s 
d 'affaire 
Dt's dîner s professionnels 
0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 
Rarement 0 Peu som/ent Souvent . Très souvent 
Figure 29 : Répartition des participations des GP 
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Question 30- Au premier janvier, votre agenda professionnel est planifié pou r la 
1 ére semaine: 
Pour les 38 gestionnaires de projets ayant répondu à cette question, nous avons 
constaté que (voir figure 30) : 
• 28.90% (11 répondants) des gestionnaires de projets ont un agenda professionnel 
planifié à plus de 90%; 
• 36.80% (14 répondants) des gestionnaires de projets ont un agenda professionnel 
planifié pour la semaine entre 75 et 90%; 
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• 13.20% (5 répondants) ont un agenda professiolli1el pour la première semame 
planifié entre 50 et 75%; 
• 7.90% (3 répondants) ont un agenda planifié pour la première semaine entre 30 et 
50%; 
• 5.30% (2 répondants) ont lm agenda planifié pour la première semaine entre 5 et 
15% et moins 5% pour le même pourcentage; 
Ct 2.6% (1 répondants) ont un agenda professionnel planifié pour la première semaine 
entre 15 et 30%. 
Le degré moyen de planification de l'agenda des gestiolli1aires de proj et pour la 
première semaine est de 55 %. 
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Figure 30 : Taux de planification de l'agenda pour la semaine 
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Question 31- Au premier janvier, votre agenda professionnel est planifié pour le 
premier mois: 
Pour les 38 gestiOlmaires de projets ayant répondu à cette question, nous avons 
constaté que (voir figure 31) : 
• 34.20% (13 répondants) des gestionnaires de projets leur agenda professionnel est 
planifié pom- le premier mois entre 75 et 90%; 
• 26.30% (l0 répondants) des gestionnaires de projets leur agenda professionnel est 
planifié pom- le premier mois enh-e 50 et 75%; 
• 15.80% (6 répondants) leur agenda professionnel pour le premier mois est planifié 
entre 30 et 50%; 
• 7.90% (3 répondants) leur agenda est planifié pour le premier mois entre 15 et 30% 
et à plus de 90 % pour le même pourcentage; 
• 5.30% (2 répondants) leur agenda est planifié pour le premier mois à moins 5%; 
• 2.6% Cl répondants) leur agenda professiolli1el est planifié pour le premier mois 
entre 5 et 15%. 
Le degré moyen de planification de l'agenda des gestionnaires de projet pour le 
premier mois est de 47 %. 
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Figure 31 : Taux de planification de l'agenda pour le mois 
Question 32- Au premier janvier, votre agenda profess ionnel est planifié pour le 
1er trimestre: 
Pour les 38 gestionnaires de projets ayant répondu à cette question , nous avons 
constaté que (voir fig ure 32) : 
• 31.60% (12 répondants) des gestionnaires de projets ont un agenda professionnel 
planifié pour le premier trimestre entre 30 et 50%; 
• 26.30% (10 répondants) des gestionnaires de projets ont leur agenda professionnel 
planifié pour le premier trimestre entre 50 et 75%; 
• 13.20% (5 répondants) ont leur agenda profess ionnel pour le premIer trimestre 
planifié entre 15 et 30%; 
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• 10.5% (4 répondants) ont lem agenda planifié pom le premier trimestre entre 5 et 
15% et à plus de 75 % pour le même pourcentage; 
• 7.9% (3 répondants) ont leur agenda planifié pour le premier trimestre à moins 5%. 
Le degré moyen de planification de l'agenda du gestionnaire de proj et pour le premier 
trimestre est de 33 %. 
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Figure 32 : Taux de planification de l'agenda pour le trimestre 
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Question 33- Au premier janvier, votre agenda professionnel est planifié pour 
l'année. 
Pour les 38 gestioffilaires de projets ayant répondu à cette question, nous avons 
constaté que (voir figure 33) : 
• 23 .70% (9 répondants) des gestionnaires de projets leur agenda professiOlmel est 
planifié pour l'affilée à moins de 5%. 
• 21.10% (8 répondants) des gestionnaires de projets leur agenda professionnel est 
planifi é pour l'année entre 30 et 50% et entre 15 et 30% pour le même pourcentage. 
• 18.40% (7 répondants) leur agenda professionnel est planifié pour l'affilée entre 5 et 
15%. 
• 15.8% (6 répondants) leur agenda est planifié pour l'année à plus de 50 %. 
Le degré moyen de planification de l'agenda des gestiOlmaires de projet pour l'aImée 
est de 2 1 %. 
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Figure 33 : Taux de planification de l'agenda pour l'mmée 
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Question 34- Y a-t-il des plages horaires non programmées dans votre agenda 
journalier? 
Pour les 37 gestiOlmaires de projets qui ont répondu à cette question, 83.80% (31 
répondants) laissent des plages horaires quotidiennes volontairement libres dans leur 
agenda, contre seulement 16.20% (6 répondants) qui planifient leur agenda à l'avance et ne 
laissent pas de place à l'improvisation (voir figure 34). 
16,20% 83,80% 
./ 
,/ /' / 
, , ,../ --,/' r _, .... ~_a .. ---
0% 50% 100% 
• 
Figure 34 : Taux de plages horaires journaliers non programmés 
Question 35-Vous arrive-t-il de ne pas faire les activités planifiées dans votre 
agenda? 
Pour le 39 gestionnaires de projets ayant répondu à cette question, nous avons 
constaté que: 
• 69.20% (27 répondants) ont répondu que peu souvent, ils leur arrivent de ne 
pas faire les activités planifiées dans leur agenda; 
• 30.8% (12 répondants), ont répondu qu'il leur arrive souvent de ne pas faire 
les activités planifiées dans leur agenda professionnel (voir figure 35). 
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Figure 35 : Les activités planifiées non commencées 
Question 36 - Répartissez 100%, de votre temps de travail parmi ies activités 
suivantes: 
Pour les 36 gestionnaires qui ont répondu à cette question, nous avons calculé la 
moyenne de la répartition à 100% de leur temps de travail parmi les activités de gestion de 
projet (voir annexe), voici les résultats: 
• 17(% Gestion de la coordination (Élaboration du plan de projet, Mise en 
œuvre du plan de projet, Gestion des modifications); 
• 14% Gestion du contenu du projet (Démarrage, vérification du contenu , 
Planification du contenu, Définition du contenu, Maîtrise des modifications 
du contenu du projet) ; 
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• 12% Gestion des délais (Identification des activités, Séquence ment des 
activités, Estimation des durées des activités, Élaboration de l'échéancier, 
MaîtJise de l'échéancier) ; 
• 15%, Gestion des coûts (Planification des ressources, Planification des coûts 
de la budgétisation, Maîtrise des coûts) ; 
• 10% Gestion des ressources humaines (Planification de l'organisation, 
Obtention des ressources humaines, Développement de l'équipe) ; 
• 10% Gestion de la communication (Planification des communications, 
Diffusion de l'information, Rapports d'avancement, Clôture administrative) ; 
• 7% Gestion des risques (Planification des risques, Qualification des risques, 
Élaboration des mesures de mitigation, Maîtrise des mesures de mitigation) ; 
• 9% Gestion des approvisiollilements (Planification des approvisionnements, 
Planification de l'invitation à soumissionner, Choix des fournjsseurs, 
Administration des contrats, Clôture des contrats) ; 
• 6% Autres activités à savoir : Formation, administration générale, gestion 
axée sur le résultat et exécution. 
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Figure 36 : Répartition de temps de travai l parmi les activités de gestion de proj et 
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Question 37- Veuillez indiquer les trois activités auxquelles vous aimeriez 
consacrer plus de temps: 
Dans les 37 gestiolmaires de projets qui ont répondu à cette question, nous avons 
constaté que les activités auxquelles les gestionnaires de projets aimeraient consacrer plus 
de temps sont (voir figure 37) : 
• 43.2%( 16 répondants) Gestion des coüts et gestion de la coordination; 
• 37.8% (14 répondants) Gestion des délais ; 
• 32.4%( 12 répondants) Gestion de la communication et gestion du contenu du proj et 
chacune; 
• 29.70% (11 répondants) Gestion des approvisionnements ; 
• 24.30% (9 répondants) Gestion de risque et autant pour gestion des ressources 
humaines. 
Gestion des approvisionnements .1I11~E2!:!:I!':!-- 29 ,70% 
Gestion des ri sques .Dbg::~-- 24,30% 
Gestion de la communication •• ;m=m=---- 32 ,40% 
Gestion des ressources humaines .;mmB::::r:::=:so- 24,30% 
Gestion des coûts •• amSi!~::l'.'!'l:C:::=:="""""-- 43,20% 
Gestion des déla is •• m:m~=-=~--- 37 ,80% 
Ges tion du contenu du projet • •• =c~:m:: .... -- 32,40% 
Gestion de la coordination 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 
Figure 37: Les activités auxquelles GP aimeraient consacrer plus de temps 
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Question 38- Répartissez 100% de votre temps de travail parmi les rôles 
suivants: 
Pour les 38 gestionnaires qui ont répondu à cette question, nous avons calculé la 
moyelme de la répartition à 100% de leur temps de travail parmi les rôles suivants (voir 
annexe) : 
• 18.25% Stratège (Décision sh'atégiques, politiques, gestion interfaces externes et 
gestion des risques) ; 
• 19.17% Pilote (Gestion interfaces internes, planification, organisation, contrôle) 
• 17.34% Négociateur (Acquisition des ressources, approvisiOlmements, gestion des 
contrats, mandats etc .) ; 
• 20.60%, Leader (Gestion de l'équipe, gestion des conflits) ; 
• 20.31°;;, Dépanneur (Gestion des problèmes) ; 
• 4.34 % pour les autres rôles. 
Autres rôles 
DÉPANNElTR (Ges tion des .. 
LEADER (Ges tion de l'équipe, . . 
NÉGOCIATEUR (Acquisition .. 
PILOTE (Ges tion interfaces .. 
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Figure 38 : Répartition de temps de travail parmi les rôles joués 
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Question 39- Veuillez indiquer les trois rôles auxquels vous aimeriez consacrer plus 
de votre temps: 
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Pour les 37 gestionnaires de projets qui ont répondu à cette question, nous avons 
constaté que les rôles auxquels les gestionnaires de projets aimeraient consacrer plus de 
temps sont : 
• 67 .60% (25 répondants) leader ; 
• 64.90% (24 répondants) stratège; 
• 54. 10% (20 répondants) pilote; 
• 45.90% (1 7 répondants) négociateur ; 
• 18.90% (7 répondants) dépam1eur ; 
• 5.40% (2 répondants) ont répondu autres rôles, dont communicateur de résultats 
(voir figure 39). 
Autres 
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Figure 39 : Les rôles auxquelles GP aimeraient consacrer plus de temps 
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Question 40- Est-ce que les différents rôles assumés par le gestionnaire de 
projets sont susceptibles d'induire des tensions et des blocages pour la 
dynamique collective qui soulignent les difficultés de la conduite d'un projet? 
Pour les 36 répondants à cette question, nous avons constaté que 72.20% (26 
répondants) des gestionnaires de projets ont confirmé que les différents rôles assumés sont 
susceptibles d'induire des tensions et des blocages pour la dynamique collective qui 
soulignent les difficultés de la conduite d'un projet, contre un pourcentage de 27 .80 (10 
répondants) qui ont répondu négativement à cette question (voir figure 40). 
0% 50% 100% 
DNon - OUI 
Figure 40 : Les rôles assumés par GP susceptibles d'induire des tensions 
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Question 41- Entre les différents rôles que peut assumer le gestionnaire de 
projet, lesquels sont susceptibles d'induire des tensions ? 
Pour les rôles les plus susceptibles d'induire des tensions (voir figure 41) : 
• 38.90% (14 répondants) des gestionnaires de projet ont répondu entre le stratège 
et leader, le même pourcentage entre le stratège et pilote; 
• 36.1 0% (13 répondants) ont répondu entre stratège et négociateur ; 
• 33.30% (12 répondants) ont choisi entre négociateur et leader; 
• 27.80%(10 répondants) ont répondu entre leader et dépanneur, même 
pourcentage pour entre stratège et dépanneur ; 
• 25 % (9 répondants) ont répondu entre pilote et leader; 
• 22.5% (8 répondants) ont répondu entre pilote et négociateur ; 
• 11 .10%( 4 répondants) ont répondu entre négociateur et dépanneur et le même 
pourcentage pour les rôles pilote et dépanneur. 
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Figure 41 : Les différents rôles assumés par GP susceptibles d' induire des tensions 
Question 42- Répartissez 100% de votre temps de travail parmi les modes de 
communication suivantes: 
Nous avons calculé pour les 38 gestionnaires de proj ets qui ont répondu à cette 
question, la moyenne (voir annexe) à 100% de leur temps de travail parmi les modes de 
cOlllinunication suivants (voir figure 42) : 
• Travail en solitaire (Lecture (courrier, Journaux, rapports) Écrire (signature, 
rédaction) 22%; 
• Communication indirecte (Téléphone / courrier électronique) 21 %; 
• Communication directe formelle (Entretiens face à face et Réunions) 37 %; 
• Communication indirecte (Discussions informelles) 17%; 
• Autres 4%. 
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Figure 42 : Répartition du temps de travail parmi les modes de communication 
Question 43- Répartissez à 100% de vos contacts lors des activités quotidiennes : 
Nous avons calculé pour les 38 gestionnaires de proj ets ayant répondu à cette 
question, la moyenne (voir aru1exe) à 100% de leur contact lors des acti vités quotidi ennes. 
Voici ci-après le résultat (voir figure 43) : 
• Membre d'équipe: 36.63 % ; 
• Secrétaire: 10.89% ; 
• Clients: 24.75%; 
• Fournisseur: 8.92%; 
• Assistant gestiOlmaire : 15 .84%; 
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• Autres: 2.97%. 
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Figure 43: Répartition à 100% des contacts GP lors des activités quotidiennes 
3.2.4. Le style de d irection 
Question 44- Parmi la liste suivante, évaluez chacun des termes qui vous 
semblent caractériser le mieux votre métier de gestionnaire de projets: 
Pour les 36 répondants à cette questi on, nous avons calculé la moyenne pour chaque 
terme qui caractérise le mi eux le méti er de gestionnaire de projets selon les réponses 
données (voir Eigure 44). 
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~ Les gestionnaires de projets sont fortement d'accord pour les tenues suivants : 
Planifier, décider, organiser, gestion des risques, négocier, écouter, contrôler, gestion des 
conflits, gestion des problèmes, gestion de l'équipe de projet, développer les relations avec 
les parties prenantes et s'occuper des clients; 
~ Les gestionnaires de projets sont d'accord pour les temles suivants: Arbitrer, 
faire commumquer les membres de l'équipe de projet, fixer la stratégie et parier sur 
l'imprévisible; 
~ Les gestiOlmaires de projets sont moyennement en accord pour le terme 
suivant : Veiller à la concurrence; 
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Figure 44 : Les tenues qui caractérisent le mieux le métier de GP 
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Question 45- Choisissez, les 3 termes les plus importants 
Pour les 36 gestionnaires de projets ayant répondu à cette question, nous avons 
constaté que les trois termes les plus importants pour eux sont (voir figure 45) : 
• La planification 83,3% (30 répondants) ; 
• L 'organisation 58,3% (21 répondants) ; 
• La décision 41,70 (15 répondants). 
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Figure 45 : La répartition des 3 termes les plus importants pour les GP 
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Question46 : Parmi la liste suivante, quelles sont les études ou les matières qui 
vous semblent les plus utiles à un gestionnaire de projets. 
Pour 36 les gestionnaires de projet ayant répondu à cette question, nous avons 
constaté que les études qui leur semblent les plus utiles à un gestionnaire de projets (voir 
figure 46) sont : 
• Organisation, coordination et gestion des projets 97, 20% (35 répondants) ; 
• Expression orale 52,8% (19 répondants) ; 
• Compétences techniques 47,20% (17 répondants) ; 
• Méthodologie de conduite 41,70% (15 répondants) ; 
• Expression écrite 41,70% (15 répondants) ; 
• Maitrise de la gestion et de l'animation d'équipe 36,10% (13 répondants) ; 
• Comptabilité et gestion 33,30% (12 répondants) ; 
• Informatique 22,2% (8 répondants). 
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Figure 46 : La répartition des études qui semblent les plus utiles à un GP 
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Question 47- Parmi la liste suivante, évaluez les Habilités qui vous semblent les 
plus importantes pour un chef de projet. 
Pour les 36 répondants à cette question, nous avons calculé la moyelme pour chacune 
des habilités qui semblent les plus importantes pour le gestionnaire de projets (voir figure 
47). 
Les gestionnaires de projets sont fortement d'accord pour les habilités suivantes : 
• Habilités de communication (écoute et persuasion) ; 
• Habilités cognitives (planification, priorisation, analyse) ; 
• Habilités d'équipe (empathie, motivation, esprit de corps) ; 
• Habilités de leadership; 
• Habilités d'adaptation; 
• Habilités techniques (expérience et connaissances techniques) ; 
• L'enthousiasme; 
• L'honnêteté; 
• L'imagination; 
• Le sang-froid; 
• La sociabilité. 
Les gestionnaires de projets sont d'accord pour les habilités suivantes : 
• Capacité de mémoire; 
• La force de persuasion; 
• La rapidité; 
• Précision. 
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Figure 47 : Évaluation des Habilités des GP 
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Question 48- Est-ce qu ' il vous arrive de retarder ou de reporter une activité déjà 
p lanifiée? 
Pour les 36 gestiOlmaires de projets ayant répondu à cette question, nous avons 
constaté que 55 .60% (20 répondants) reportent peu souvent une activité déjà planifiée, 
25 % (9 répondants) retardent souvent et 19.40% (7 répondants) reportent rarement (voir 
figure 48). 
En moyelme, les 36 gestiOlmaires de projets retardent ou reportent peu souvent une 
activité déjà planifiée. 
0% 20~/o 40% 60% 80% 100% 
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Figure 48 : Variation du retard d'une activité déjà planifiée 
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Question 49- Quelles sont les raisons qui vont à amener à retarder une activité 
ou plusieurs activités déjà planifiée(s) ? 
Les raisons qui amènent les gestionnaires de projets à retarder une activité ou 
plusieurs activités déjà panifiées sont plus d'ordre professionnel que d'ordre personnel (voir 
figure 49). 
Selon les gestionnaires de projets, les raisons professionnelles sont : Manque de 
temps, retard de la livraison, problème tec1miques des appareils, absence d'un employé, 
manque de ressources, les hvrabies ne sont pas prêts, conflits d'horaires, les imprévus, la 
planificatio n de départ trop optimiste ou évaluée à un haut niveau, contraintes imposées par 
d'autres activités professionnelles, Pliorisation d'une activité de dernière minute et 
finalement la gestion des urgences. 
Pour ce q ni concerne les raisons persollilelles sont la responsabilité familiales et 
Conciliati on travail-famille. 
80,60% 19,40% 
0% 20% 40% 80% 100% 
Figure 49 : Les raisons qui amènent GP à retarder une activité déjà planifiée 
87 
Question 50- Selon vous, quels sont les deux principaux obstacles rencontrés en 
gestion de projet? 
Selon les 36 gestionnaires de projets ayant répondu à cette question, les deux 
principaux obstacles rencontres en gestion de projet sont: 
• La charge de travail ; 
Le stTess (Voir figure 50). 
An tres obs tacles organisationnels 
Manque de forma tion 
lVlanqne de reconnaissance 
Rémunéra tion 
Stress 
Charge de travail 
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Figure 50 : Les principaux obstacles rencontrés en gestion de projet 
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3.3. Analyse comparative des données 
Nous avons sélectionné SIX thèmes qui permettent d'analyser les activités 
quotidiennes des gestionnaires de projet et de pouvoir les comparer avec celles des 
gestionnaires traditionnels. Ces thèmes ont été choisis selon deux critères: 
Â L'importance que leur accordent les recherches antérieures (possibilité de faire 
une analyse confirmatoire). 
Â L'adéquation de l'étude de ces thèmes avec les méthodes de recueil de données 
sélectionnées, à savoir le questionnaire. 
Thème 1 : Les rôles joués par les gestionnaires; 
Thème 2 : Importance des rôles joués par les gestionnaires; 
Thème 3 : Supports de communication utilisés par les gestionnaires; 
Thème 4 : Contacts des gestionnaires lors des activités quotidiennes; 
Thème 5 : L'intensité des activités quotidiennes; 
Thème 6 : Degré moyen de programmation de l'agenda à l'avance. 
Thème 1. Les rôles joués par les gestionnaires 
On observe dans le tableau 14 trois points: 
1. Les gestionnaires de projets et les gestionnaires traditionnels semblent répartir de 
façon assez équilibrée leur temps entres les cinq familles de rôles (autour de 19 %) ; 
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2. Les gestionnaires de projets consacrent un peu moins de temps au rôle de pilote que 
les gestionnaires traditionnels (19.17% contre 23.90%); 
3. Les gestionnaires de projets consacrent plus de temps à la gestion des problèmes 
que les gestionnaires traditionnels (20.31 % contre 12.27%), peut être ces derniers 
peuvent déléguer une partie de ce rôle à ses collaborateurs. 
Nous pouvons tenter de donner une explication à ce résultat qui ne nous semble 
pas en accord avec la littérature qui considère le gestionnaire de projet comme un 
planificateur, un pilote. Nous remarquons que la nature de projets dans notre 
échantillon est la construction. Ce type de projet nécessite beaucoup de sous-
traitances, d'intervenants et de modifications qui expliquent qu'une des activités des 
gestionnaires de projets est la gestion des problèmes (20.31 % contre 12,27%). 
Tableau 14 : Structure de l'emploi du temps des gestionnaires selon les rôles joués 
Rôles joués Gestionnaire traditionnel Gestionnaire de projet 
STRATEGE (Décision 19.89% 18.25% 
stratégiques, politiques, gestion 
interfaces externes et gestion des 
nsques 
PILOTE (Gestion interfaces 23,9% 19.17% 
internes, planification, 
organisation, contrôle) 
NEGOCIATEUR (Acquisition 17.05% 17.34% 
des ressources, 
approvisiOlmements, gestion des 
contrats, mandats etc.) 
LEADER (Gestion de l'équipe, 20,91% 20.60% 
gestion des conflits ..... ) 
DEP ANNEUR (Gestion des 12,27% 20.31 % 
problèmes) 
Autres rôles 5.32% 4.34% 
Réponses des gestiOlmaires 100% 100% 
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Thème 2. Importance des rôles joués par les gestionnaires 
On observe dans le tableau 15 : 
1. La confirmation de l'importance de la planification pour le gestionnaire de 
projets comme mentionné dans la littérature. 
2. Le gestionnaire de projet joue un rôle décisionnel qui n'est pas le même que 
le gestiolh'1aire traditionnel. Ces décisions sont restreintes 
, 
a 
l'environnement direct du projet. Si l'envergure de projet augmente, le 
gestionnaire de projet est obligé de consulter le client et c'est ce dernier qui 
prend la décision. 
3. Toute la partie de négociation ne relève pas de gestionnaire de projet. Il y a 
beaucoup de négociations qui sont faites directement par le client de projet 
lui-même, qui a dû négocier et définir l'envergure. Par la suite, le gestionnaire 
de projet réalise le projet avec ces paramètres. 
Nous constatons que la description de tâches de gestionnaire traditionnel n'est pas très 
claire. Pour lui, toutes les tâches sont importantes. Alors que pour le gestionnaire de proj et, 
ses tâches sont bien définies, il fait beaucoup de planification, de décision, d'organisation, 
de la gestion d'équipe et du contrôle (voir tableau 15). 
Tableau 15 : Importance des rôles joués par les gestionnaires 
Gestionnaire traditionnel Gestionnaire de proj et 
Planifier Non cité 83 ,3% 
Décider 75% 41,7% 
Arbitrer 34.8% 0,0% 
Organiser 49.38% 58,3% 
Gestion des risques Non cité 5,6% 
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Négocier 56.2% 16,7% 
Ecouter Non cité 13,9% 
Contrôler 62.9% 19,4% 
Gestion des conflits Non cité 5,6% 
Gestion des problèmes Non cité 8,3% 
Gérer l'équipe 44.9% 19,4% 
Faire communiquer les 35.9% 8,3% 
membres de l'équipe de 
projet 
Gestion de l'interface Non cité 2,8% 
interne et externe 
Développer les relations 39.32% 13,9% 
avec les parties prenantes 
S'occuper des clients 82% 11,1% 
Fixer la stratégie 75% 2,8% 
Veiller à la conCUlTence 50.56% 0,0% 
Parier sur l'imprévisible Non cité 2,8% 
Thème 3. Supports de communication utilisés par les gestionnaires 
En analysant les différences avec les gestionnaires traditionnels et les gestionnaires 
de projets (voir tableau 16) on remarque que: 
~ Les réunions sont le mode dominant de communication dans domaine la gestion 
de projets. 
~ Les échanges informels sont favorisées par les structures traditionnelles 
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Tableau 16 : Supports de communication utilisés par les gestionnaires 
% DUTEMPS DE % DU TEMPS 
TRAVAIL DE TRAVAIL 
GESTIONNAIRE GESTIONNAIRE 
TRADITIONNEL DE PROJET 
Lecture (courrier, 
journaux, rapports) 
Travail en solitaire Écrire (signature, 
rédaction) 20.16% 22% 
COllli'11unication Téléphone 1 courrier 23 .89% 21% 
indirecte électrique 
Communication Entretiens face à face 20.69% 18% 
directe formelle Réunions 12.17% 19% 
Communication Discussions informelles 21.38% 17% 
indirecte 
Autres 4% 
Thème 4. Contacts des gestionnaires lors des activités quotidiennes 
La structure des réseaux de relations du gestionnaire de projets et du gestionnaire 
traditionnel diffère fortement (voir tableau 17). En particulier, on remarque le gestionnaire 
traditionnel passe 65% de son temps avec des membres extérieurs à l'entreprise contre 36% 
pour le gestior~'1aire de projets. Cela peut être expliqué par le fait que le gestionnaire 
traditionnel préfère instaurer des relations privilégiées avec les personnes clés de 
l'entreprise pour lesquelles il manifeste une attention, une écoute particulière et un échange 
relationnel fréquent. En termes d'équilibre, on trouve pour le gestionnaire de proj et 
l'importance du temps passé avec les membres de l'équipe de gestion à 52% contre 33% 
pour le gestionnaire traditionnel. 
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Tableau 17 : Contacts des gestionnaires lors des activités quotidiennes 
ACTIVITÉS GESTIONNAIRES GESTIONNAIRES 
TRADITIONNELS DE PROJETS 
Membre d'équipe 
33% 52% 
Secrétaire 
2% 11 % 
Clients 
25% 24% 
Fournisseurs 
10% 9% 
Autres parties 
prenantes externes 35% 3% 
Thème 5. L'intensité des activités quotidiennes des gestionnaires 
L'analyse du tableau 18 souffre du contexte culturel et du contexte économique. 
Rappelons-nous qu'en France, l'heure de dîner dure deux heures et elle est considérée 
comme l'heure de travail parce que les gestionnaires ne reviennent pas chez eux. Pour ce 
qui concerne les vacances, norn1alement, la durée légale du congé annuel en France est de 
cinq semaines. Elle est beaucoup importante que ce qui apparaît dans le résultat de Barabel 
&Meier (2007). 
Tableau 18: L'intensité des activités quotidiennes 
Arrivée Départ du Nombre Travaille Travail au Vacances 
au bureau d'heures de weekend domicile 
bureau travai l!Hebdo 
GT 8h15 19h45 6lh 2h3O/jour 45 min 3 semaines 1/2 
GP 7H30 l7H 45H lh30/jours 60min 4 semaines 1/2 
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Thème 6. Degré moyen de programmation de l' agenda à l'avance 
Si on compare le degré de programmation des activités des deux gestionnaires on 
remarque (voir tableau 19) : 
~ Les gestionnaires de projets ont un taux de remplissage de l'agenda beaucoup plus 
important. Leur travail est rythmé par de nombreuses réunions (avec membre d'équipe, 
clients, d'autres parties prenantes, etc.). Ils se doivent de programmer très longtemps à 
l'avance leurs activités tout en laissant beaucoup de place à l'improvisation (83,8% des 
plages horaires quotidiem1es sont laissées volontairement libres dans l'agenda). 
~ Au contraire, les gestionnaires traditionnels ont un degré de programmation de 
leurs activités moins importantes. Au-delà de la semaine, la plupart de leurs activités ne 
sont pas programmées et ils lai ssent seulement 25% de plages horaires quotidiennes Libres 
dans l'agenda pour leur permettre de s'adapter aux différents imprévus. 
Tableau 19: Degré moyen de programmation de l'agenda à l'avance 
Gestionnaires traditionnels Gestionnaires de projets 
Taux de remplissage de 60.5 % 71% 
l'agenda à 1 semaine 
Taux de remplissage de 25.20 % 61% 
l'agenda à 1 mois 
Taux de remplissage de 19.3 % 43% 
l'agenda à 3 mois 
Taux de remplissage de 9% 27% 
l'agenda à 1 an 
Plages horaires 25 % 83,8% 
quotidiennes inoccupée 
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3.4. Analyse des relations entre les variables 
L'objectif de cette partie est d'analyser des relations qUI pourraient exister entre 
certaines variables du questionnaire. Vu le nombre restreint de répondants, nous avons 
décidé de faire des tableaux croisés (voir Annexe) afin de déduire certaines relations 
intéressantes. 
3.4.1. Relation entre hommes et femmes au niveau des principaux 
obstacles rencontrés en gestion de projet. 
Il s'agit dans cette partie d'analyser le type de relation qui existe entre hommes et 
femmes au niveau des principaux obstacles rencontrés en gestion de projet. 
Tableau 20: Relation entre femmes et hommes au nIveau des pnnclpaux obstacles 
rencontrés en gestion de projet 
Obstacles Hommes Femmes 
Charge de travail 34% 50% 
Stress 18% 30% 
Rémunération 3% 0% 
Manque de reconnaissance 11% 0% 
Manque de formation 17% 10% 
Autres obstacles organisationnels 17% 10% 
Nous remarquons dans le tableau 20 que: pour les femmes, les principaux obstacles 
rencontrés dans le domaine de gestion de projets sont la charge de travail et le niveau de 
stress, alors que pour les hommes, d'autres critères semblent jouer, soit le manque de 
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reconnaissance, manque de formation et autres obstacles organisationnels. Notons que la 
rémunération ne semble pas jouer un grand rôle, que ce soit pour les hommes ou les 
femmes. 
Notons qu'il faut faire attention à notre analyse du tableau 20, car nous avons très peu 
de femmes dans notre échantillon (6 femmes contrent 43 hommes). 
3.4.2. Relation entre le nombre d'années d'expériences dans une 
fonction reliée à la gestion de projet et le nombre de projets gérés. 
Dans cette deuxième section, il s'agit d'analyser la relation qUl existe entre le 
nombre d'années d'expériences dans une fonction reliée à la gestion de projet et le nombre 
de projets gérés. 
Tableau 21: Relation entre le nombre d'années d'expériences dans une fonction reliée à la 
gestion de projet et le nombre de projets gérés. 
Nombre d'année d'expériences dans Un projet Deux proj ets Plus de 2 projets 
le domaine de gestion de projet 
Moins d'un an 4% 2% 0% 
Entre 1 et 5 ans 8% 2% 6% 
Entre 6 et 10 ans 0% 4% 27% 
Entre Il et 15 ans 2% 0% i2% 
Entre 16 et 20 ans 2% 2% 6% 
20 ans et plus 0% 13% 12% 
D'après le tableau 21, nous constatons que: 
1. Pour les gestionnaires de proj et qui ont mOins d'un an ou 1 à 5 ans 
d'expérience, l'entreprise leur confie un proj et à la fois. 
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2. les gestionnaires de projets qui ont entre 6 et plus ans d'expériences gèrent 
deux proj ets ou plus. 
3. certains gestionnaires de proj et qui ont entre Il et 20 ans d'expériences gèrent 
un projet ou deux projets. Peut-être ces gestioill1aires gèrent-ils de gros 
projets. 
3.4.3. Relation entre le nombre d'années d'expériences et le budget des 
projets en charge 
Il s'agit dans cette partie d'analyser le type de relation qui existe entre le nombre 
d'années d'expéIiences et le budget des proj ets gérés. 
Tableau 22 : Relation entre le nombre d'années d'expériences et le budget des projets en charge 
Moins 1-5 6-10 11-15 16-20 21 ans et 
de 1 an ans ans ans ans plus 
Moins de 200,000 $ 2% 9% 9% 2% 2% 0% 
De 200,000$ à 500,000$ 0% 7% 2% 0% 0% 0% 
De 500,000$ à 1 million $ 0% 0 12% 0% 0% 2% 
De 1 à 10 millions $ 2% 0 9% 7% 2% 5% 
De 10 à 30 millions $ 0 0 2% 5% 0% 9% 
De 30 à 50 millions $ 0 0 2% 2% 2% 0% 
De 50 à 100 millions $ 0 0 0% 0% 2% 0% 
En observant le tableau 22, nous constatons que les gestionnaires de proj ets qui ont 
10 ans et plus d'expériences sont responsables de gros projets d'un budget de 1 millions et 
plus. Cela vient nous expliquer le résultat obtenu dans le tab leau 21. 
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3.4.4. Relation entre les différents rôles assumés par le gestionnaire de 
projet qui sont susceptibles d'induire des tensions et le nombre de projets gérés 
Il s'agit dans cette partie d'analyser la relation entre les différents rôles assumés par le 
gestionnaire de projet qui sont susceptibles d'induire des tensions et le nombre de projets 
gérés. Nous allons tout d'abord reprendre les définitions de chaque rôle: 
Stratège Décision stratégiques, politiques, gestion interfaces externes et 
gestion des risques. 
Pilote Gestion interfaces internes, planification, organisation, contrôle. 
Négociateur Acquisition des ressources, approvisionnements, gestion des 
contrats, mandats etc. 
Leader Gestion de l' équipe, gestion des conflits etc. 
Dépanneur Gestion des problèmes 
En observant le tableau 23, nous constatons que : 
1) Les gestionnaires qui gèrent un seul projet, trouvent que les rôles susceptibles 
d'introduire des tensions sont plus entre le stratège et pilote, et entre stratège et leader ; 
2) Pour les gestionnaires de projets qui gèrent deux projets, considèrent que les rôles 
entre stratège et négociateur et entre stratège et dépanneur sont les plus susceptibles 
d'introduire des tensions ; 
3) Par contre chez les gestionnaires de projets qui gèrent plus de deux projets, on 
observe que presque tous les différents rôles assumés, sont susceptibles d'introduire des 
tensions et des blocages pour la dynamique collective qui souligne les difficultés de la 
conduite d'un projet. 
Nous ajoutons à ce constat que plus le nombre de projets augmente, plus le 
gestionnaire de projets doit faire face de manière permanente à des interfaces internes et 
externes. 
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Tableau 23: Relation entre les différents rôles assumés par le gestionnaire de proj et qui sont 
susceptibles d'induire des tensions et le nombre de projets gérés. 
a b c 
Un projet 8% 3% 8% 
Deux 0% 8% 3% 
projets 
Plus de 33% 25% 25% 
deux 
projets 
a : entre stratège et pilote 
c : entre stratège et leader 
e : entre pilote et négociateur 
g : entre pilote et dépanneur 
d 
0% 
8% 
14% 
i : entre négociateur et dépanneur 
e 
6% 
0% 
17% 
f g h 1 
3% 0% 6% 0% 
3% 3% 6% 0% 
19% 8% 19% 11% 
b : entre stratège et négociateur 
d : entre stratège et dépanneur 
f : entre pilote et leader 
h : entre négociateur et leader 
j : entre leader et dépanneur 
J 
3% 
0% 
28% 
De plus, et puisque le rôle est un ensemble de comportement attendus, ces attentes se 
construisent dans l'interaction entre le responsable et les participants tout au long du projet. 
Le responsable attend des membres du groupe qu'ils se comportent tour à tour en disciple, 
en acteur ou en agent. Ainsi ces différents rôles peuvent à leur tour faire naître des attentes 
différenciées, voire contradictoires à l'égard du responsable de projet, duquel on attend 
toujours qu 'i l se comporte tour à tour en leader, en manager et en chef! 
3.4.5. Relation entre les formations académiques acquises par les 
répondants et le nombre d'année de travail pour obtenir le premier poste de 
gestionnaire de projet. 
Pour cette derni ère section, il s'agit d'analyser les formations académiques acquises 
par les répondants et le nombre d'années de travail pour obtenir un poste de gestionnaire de 
projet. 
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Tableau24: Relation entre les formations académiques acquises par les répondants et le 
nombre d'année de travail pour obtenir le premier poste de gestionnaire de projet. 
Gestion Gestion des Administration Sociologie Génie Autres 
de ressources des affaires Psychologie 
projet humaines 
0-5 ans 0,36 0,00 0,16 0,07 0,18 0,09 
6-10 ans 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 
11-20 ans 0,05 0,00 0,02 0,00 0,02 0,07 
Plus de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 
20ans 
Comme on peut le constater dans le tableau 24, les gestionnaires de projets qui ont 
travaillé plus de 10 ans pour obtenir le premier poste de gestionnaire de projet possèdent 
une formation dans d'autres domaines que la gestion à savoir, la gestion de soins infirmiers, 
science informatique, l'architecture et la technologie de l'information. Ce constat vient nous 
confirmer que la gestion de proj et est rentrée dans différents domaines et se sont les gens 
qui étaient des gestionnaires traditionnels qui se sont devenus des gestionnaires de projets. 
CHAPITRE 4 
CONCLUSION GÉNÉRALE 
Le fil conducteur de ce travai l a été d'explorer les activités réelles des gestionnaires de 
projets au Québec. Pour cela nous avons recouru à un outil de collecte de données en 
adéquation avec le contexte de la recherche, ses buts et la nature des données à recueillir: 
le questionnaire. 
Au départ, nous avons fait parvenir une lettre d'invitation et le questiollilaire à une liste 
d'entreprises et de gestionnaires de différents secteurs d'activités par l'envoi d'un courriel 
contenant le lien direct du questionnaire sur le Web (www.surveymonkey.com). Ainsi, 
nous avons fait appel au GP Québec et GP Montréal pour publier notre invitation à cette 
enquête. 
L'échantillon de cette recherche descriptive est constitué de 49 répondants dont 38 
ayant terminé le sondage, un pourcentage de (77.6%). 
Au regard de notre étude sur les activités réelles de gestionnaire de projets, il 
convient de constater que notre recherche souffre de limites qu ' il ne faut pas perdre de vue et 
qui sont les suivantes : 
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• les résultats obtenus suite à cette recherche peuvent difficilement être généralisés vu 
le nombre restreint des gestionnaires de projets qui ont répondu à notre 
questionnaire (49 répondants seulement). Ce point a constitué une véritable limite 
à notre travail de recherche car les possibilités de généralisation en sont 
considérablement diminuées; 
.la grande majorité des répondants sont de sexe masculin (6 femmes contre 43 
hommes). Ce résultat nous empêche de faire une comparaison valide ou d'établir 
des relations entre les gestionnaires de projets de sexe masculin et les 
gestionnaires de projets de sexe féminin; 
• la majorité des répondants travaillent dans le domaine de la construction, soit pour 
un pourcentage de 57.1 %. Ce résultat nous empêche de faire une généralisation 
avec d'autres secteurs d'activités. 
Malgré ces limites, un certain nombre de résultats nous est apparu cohérent avec 
notre propre connaissance du métier de gestionnaire de projet. Ces principaux résultats sont 
les suivants: 
• ies gestionnaires de projets consacrent, en moyenne et par semaine au travail, 45 
heures, 5 heures le soir à leur domicile et 3 heures la fin de semaines. En plus, 
leur congé annuel en moyenne est de 4 semaines et demie. 
• les gestionnaires de projets participent peu souvent aux dîners professionnels et 
aux salons. Ils participent rarement aux petits déjeuners d'affaires, aux 
manifestations/colloques et à des communautés de pratique en GP. 
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-le degré moyen de planification de l'agenda des gestionnaires de projet pour la 
première semaine est de 55 %, de 47 % pour le premier mois, de 33 % pour le 
premier trimestre et de 21 % pour l'année. 
-les gestionnaires de projets répartissent leur temps de travail à différentes activités 
de gestion de projet. Selon les pourcentages suivants: 17% pour la gestion de la 
coordination, 14% pour la gestion du contenu du projet, 12% pour la gestion des 
délais, 15% pour la gestion des coûts, 10% pour la gestion des ressources 
humaines, 10% pour la gestion de la communication, 7% pour la gestion des 
risques, 9% pour la gestion des approvisionnements et finalement 6% pour les 
autres activités à savoir: Formation, administration générale, gestion axée sur le 
résultat et exécution. 
• les gestionnaires de projets répartissent leur temps de travail à divers rôles de 
gestion de projet. Ainsi, ils ont accordé 18.25% pour le stratège, 19.17% pour le 
pilote, 17.34% pour le négociateur, 20.60% pour le leader, 20.31 % pour le 
dépanneur et finalement 4.34 % pour les autres rôles. 
• les gestionnaires de projets ont confirmé en grande majorité que les différents rôles 
assumés dans leur travail sont susceptibles d'induire des tensions et des blocages 
pour la dynamique collective. 
• les gestionnaires de projet qui ont entre l et 5 années d'expérience, gèrent 
généralement un seul projet, ceux qui ont entre 6 années et plus d'expériences 
gèrent plus de deux projets et finalement les gestionnaires de projet qui ont entre 
Il et 20 ans d'expériences gèrent un projet ou deux projets. Ces derniers gèrent 
cependant des gros projets. 
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- les gestionnaires de projets qui ont 10 ans et plus d'expériences sont responsables 
de gros projets d'un budget de plus d'un million. Nous avons constaté que plus le 
nombre de projets augmente, plus le gestionnaire de projets fait face de manière 
permanente à des interfaces internes et externes. 
-les gestionnaires de projets qui ont travaillé plus de 10 ans pour obtenir le premier 
poste de gestionnaire de projet possèdent une formation dans d'autres domaines 
que la gestion à savoir dans le domaine des soins infirmiers, de l'informatique, de 
l'architecture et des technologies de l'information. Ce constat vient nous 
confirmer que la gestion de projet est rentrée dans différents domaines et que ce 
sont les gens qui étaient des gestionnaires traditionnels qui sont devenus des 
gestionnaires de proj ets. 
-les principaux obstacles rencontrés dans le domaine de gestion de projets sont la 
charge de travail et le niveau de stress pour les femmes, alors que pour les 
hommes, d'autres critères semblent jouer, soit le manque de recolmaissance, le 
manque de formation et d'autres obstacles organisationnels. Notons que la 
rémunération ne semble pas jouer un grand rôle, que ce soit pour les hommes ou 
les femmes. 
Les résultats de cette recherche pourraient servir de point de départ pour une 
recherche sur le même sujet visant un échantillon beaucoup plus grand, plus représentatif. 
De plus, à la vue de nos résultats, nous pensons qu'une nouvelle voie de recherche pourrait 
porter sur la différence d'attitude envers le travail entre les gestionnaires de projets de sexe 
féminin ou de sexe masculin. 
ANNEXES 
Annexe 1: Lettre d'invitation 
UQAR Université du Québec à Rimouski 
Département des Sciences de la Gestion 
Madame, Monsieur ; 
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Je me présente, Malika Bouzaachane, étudiante en Maîtrise en Gestion de Projet à 
L'Université du Québec à Rimouski sous la direction du professeur Bruno Urli du 
département des Sciences de la gestion de l'UQAR. Je mène actuellement une recherche sur 
les activités réelles des gestionnaires de projets au Québec. 
Il existe de nombreuses études et références relatives à ce que les chefs de projets 
"doivent faire", mais peu de travaux semblent s'attacher à décrire ce que ces derniers "font" 
réellement. Ce programme de recherche répondra précisément à cet objectif. 
Votre participation à cette enquête est importante car elle permettra d'enrichir le portrait du 
travail réel des gestionnaires de projets au Québec. Toutes les données colligées resteront 
confidentielles et anonymes. 
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Pour contribuer au succès de cette étude, 10 à 15 minutes de votre temps seront 
nécessaires de compléter le questionnaire. 
Les résultats de cette étude serviront à produire un mémoire de Maîtrise selon les 
exigences de Maîtrise en Gestion de Projet de l'université de Québec à Rimouski. 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez consulter l' étudiante Malika 
Bouzaachane par téléphone au 418-721-5529 ou par courriel: 
bouzaachane malika@yahoo.fr. Vous pouvez aussi communiquer avec mon directeur de 
recherche Bruno Urli par téléphone 418-723-1986 au poste 1527 ou par courriel au 
bruno urli@ugar.qc.ca. 
Le questionnaire est facilement accessible sur le site Web surveymonkey suivant 
Cliquez ici pour atteindre le questionnaire http: //www.surveymonkey.comJs/86WR29F. 
Merci d'avance de votre collaboration. 
Malika Bouzaachane 
Étudiante en Maîtrise en gestion de projet 
Université de Québec à Rimouski 
Annexe 2: Questionnaire 
Section1 : Identification du gestionnaire de projets 
1. Etes-vous? 
C Un homme 
C Une femme 
2. Vous vous situez dans laquelle de ces tranches d'âges? 
C 20-25 
C 26-30 
C 31 -35 
C 36-41 
C 42-47 
C 48-53 
C 54-59 
C 60 ans et plus 
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3. Votre formation académique a été acquise dans quel(s) domaine(s)? (Consigne - Vous devez cocher 
chacun des domaines pour lesquels vous avez obtenu un diplôme de formation spécifique délivré par une 
institution d'enseignement reconnue) 
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r Gestion de projet 
r Gestion des ressources humaines 
r Administration des affaires 
r Sociologie Psychologie 
r Orientation et counseling Droit 
r Génie 
r • Relations industrielles 
r Autres 
4. Quel est votre plus haut niveau de scolarité atteint à ce jour? 
(Consigne - Votre réponse correspond au diplôme obtenu attestant de votre plus haut niveau de scolarité) 
r Diplôme d'études secondaires (DES) 
r Diplôme d'études collégiales (DEC) 
r Certificat universitaire 
r Baccalauréat 
r Maîtrise 
r Diplôme d'études supérieures spécialisées 
r Doctorat 
r Post-Doctorat 
r Autres 
5. Êtes-vous PMP (Project Management Professional)? 
C Oui 
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C Non 
6. Combien d'années d'expérience de travail possédez-vous dans une fonction reliée à la gestion de 
projet? 
C Moins de 1 
C 1-5 
C 6-10 
C 11-15 
C 16-20 
C 21 et plus 
7. Votre expérience est relative à : 
C À des projets externes 
C À des projets internes 
C A des projets externes et internes 
8. Votre première expérience en gestion de projet a été obtenue en tant que : 
r Maître d'ouvrage (client ou donneur d'ordre au profit de qui le projet est réalisé) 
r Maître d'œuvre (entité retenue par le maître d'ouvrage pour réaliser l'ouvrage) 
r Chef ou gestionnaire de projet 
r Membre d'une équipe de projet 
9. Est ce que votre expérience en projet a touché l'une ou l'autre de ces différentes facettes : 
r Décideur maître d'ouvrage 
r Assistant au maître d'ouvrage 
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r Directeur de projet côté maîtrise d'ouvrage 
r Chef de projet coté maîtrise d'œuvre 
r Assistant du chef de projet 
r Responsable de lot de travaux 
r Expert de lot de travaux 
r Expert technique 
r Responsable fonctionnel projet 
r Autre responsabilité, 
10. Cochez les différents types d'intervention 
r Chef de projet coté maîtrise d'œuvre 
r Assistant du chef de projet 
r Responsable de lot de travaux 
r Expert de lot de travaux 
r Expert technique 
r Responsable fonctionnel projet 
r Autre responsabilité, 
11 . Qu'est-ce qui vous a amené à devenir gestionnaire de projets? 
r Intérêt personnel 
r Expérience vécue dans un projet 
r Assignation par un supérieur 
r Formation académique 
r Autres 
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Si autres spécifiez SVP: 
12. Après combien d'années de travail avez-vous obtenu un premier poste de gestionnaire de projets? 
13. Vous êtes actuellement engage dans: 
C Un projet 
C Deux projets 
C Plus que 2 projets 
14. Quelle est la nature du (des) projet (s) dont vous êtes actuellement en charge? 
r Informationnel 
r Administratif 
r Construction 
r Autres 
Si, autres précisez SVP : .. .. 
15. Quel est le budget approximatif des projets dans lesquels vous êtes généralement engagé ? 
C moins de 200,000 $ 
C de 200,000$ à 500,000$ 
C de 500,000$ à 1 million $ 
C de 1 à 10 millions de $ 
C de 10 à 30 millions de $ 
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C de 30 à 50 millions de $ 
C de 50 à 100 millions de $ 
C plus de 100 millions de $ 
Section 2 : Identification de l'entreprise 
16. Vous travaillez dans un établissement : 
o Privé 
o Public 
17. Quel est le nom de votre entreprise, ministère ou organisme? 
18 : Quel est le secteur d'activité de votre entreprise? 
o Agriculture, chasse, sylviculture 
o Pêche, aquaculture 
o Manufacturier 
o NTIC 
o Assurances 
o Banques, services financiers 
o Pharmaceutique 
o Construction 
o Commerces, réparations automobi!e 
o Hôtels et restaurants 
o Autres 
Si autres spécifiez SVP: 
19: Quel est le CA (chiffre d'affaires) approximatif de votre entreprise? 
o moins de 1 million $ 
o de 1 à 10 millions de $ 
o de 10 à 30 millions de $ 
o de 30 à 50 millions de $ 
o de 50 à 100 millions de $ 
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o plus de 100 millions de $ 
20 : Combien de salariés emploie votre entreprise? 
o 1 à 49 salariés 
o 50 à 99 salariés 
o 100 à 299 salariés 
o 300 à 499 salariés 
o Plus de 500 salariés 
21. Il existe une grande variété de structures organisationnelles pour mener à bien un projet. Structure 
fonctionnelle, Structure matricielle et Structure orienté par projet. 
Le proj et en STRliCTllŒ FO;'lïCTIO'.\;";"ELLE 
Structure matricielle 
l 
, .. 
, --6---.-- ~ ---
, ' --g---.--' ~ ---, ' 
-- ---
,-- ---
, . 
-- - ---
Structure orienté par projet: 
t-----....jDirection metier 
A;c ~u" .. 'fi ' è'ht, 
i5'Ur l"!P'f'olct>t 
:\cteurs metiers 
sur le proj et 
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Quelle est la structure organisationnelle de votre Entreprise, Ministère ou Organisme? 
o Structure fonctionnelle 
o Structure matricielle 
o Structure orienté par projet 
22. Dans quelle structure vous préférez travailler? 
o Structure fonctionnelle 
o Structure matricielle 
o Structure orienté par projet 
Section 3 : Répartition du temps du gestionnaire de projets 
23. Pouvez-vous indiquer vos heures habituelles d'arrivée au travail. 
o Inférieur à 6h 
o Entre 6h et 7h 
o Entre 7h et 8h 
o Entre 8h et 9h 
24. Pouvez-vous indiquer vos heures habituelles de départ du travail. 
o Avant 16h 
o Entre 16h et 17h 
o Entre 17h et 18h 
o Entre 18h et 19h 
o Entre 19h et 20h 
o Après 20h 
25. Combien d'heures par jour en moyenne consacrez-vous à votre travail ? 
06 heure 
07 heure 
08 heure 
o Plus de heure 
26. Est-ce que le nombre d'heure consacré au travail varient beaucoup? 
o Pas du tout 
o Peu souvent 
o Souvent 
o Très souvent 
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27. Quelle durée moyenne consacrez-vous à votre travaille soir à votre domicile, c'est à dire en dehors 
des heures habituelles de bureau? 
o Aucune 
o Moins d'une heure 
o Entre 1 heure et 1 h30/jour 
o Entre 1 h30 et 2h/jour 
o Entre 2h et 2h30/jour 
o Plus de 2h30fJour 
28. Quelle durée moyenne consacrez-vous à votre travail la fin de semaine à votre domicile, c'est à dire 
en dehors des heures habituelles de bureau? 
o Aucune 
o Moins d'une heure 
o Entre 1 et 2h 
o Entre 2h et 3 h 
o Entre 3h et 4h 
o Plus de 4h 
29. Quelle est la durée totale de vos congés sur une année? 
03 semaines 
11 6 
04 semaines 
05 semaines 
06 semaines 
o Plus de 6 semaines 
30. Participez vous à : 
Jamais Rarement Peu souvent Souvent Très souvent 
Des dîners professionnels 
Des petits déjeuners d'affaire 
Des salons 
Des manifestations/colloques 
Des communautés de pratique sur GP 
31. Au premier janvier, votre agenda professionnel est planifié pour la 1 ére semaine: 
o A plus de 90 % 
o Entre 75% et 90% 
o Entre 50% et 75% 
o Entre 30% et 50% 
o Entre 15% et 30% 
o Entre 5% et 15% 
o Moins de 5% 
32. Au premier janvier, votre agenda professionnel est planifié pour le premier mois: 
o A plus de 90 % 
o Entre 75% et 90% 
o Entre 50% et 75% 
o Entre 30% et 50% 
o Entre 15% et 30% 
o Entre 5% et 15% 
o Moins de 5% 
33. Au premier janvier, votre agenda professionnel est planifié pour le 1 er trimestre: 
o Plus 75% 
o Entre 50% et 75% 
o Entre 30% et 50% 
o Entre 15% et 30% 
o Entre 5% et 15% 
o Moins de 5% 
34. Au premier janvier, votre agenda professionnel est planifié pour l'année: 
o Plus 50% 
o Entre 30% et 50% 
o Entre 15% et 30% 
o Entre 5% et 15% 
o Moins de 5% 
35. Y-a-t-il des plages horaires non programmées dans votre agenda journalier? 
OOUI 
ONON 
36. Vous arrive-t-il de ne pas faire les activités planifiées dans votre agenda? 
o Pas du tout 
o Peu souvent 
o Souvent 
o Très souvent 
37. Répartissez 100% de votre temps de travail parmi ces activités suivantes : 
11 7 
o Gestion de la coordination (Elaboration du plan de projet, Mise en œuvre du plan de projet, Gestion des 
modifications) 
o Gestion du contenu du projet (Démarrage, vérification du contenu, Planification du contenu, Définition du 
contenu, Maîtrise des modifications du contenu du projet). 
o Gestion des délais (Identification des activités, Séquence ment des activités, Estimation des durées des 
activités, Elaboration de l'échéancier, Maîtrise de l'échéancier). 
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o Gestion des coûts (Planification des ressources, Planification des coûts de la budgétisation, Maîtrise des 
coûts) 
o Gestion des ressources humaines (Planification de l'organisation, Obtention des ressources humaines, 
Développement de l'équipe 
o Gestion de la communication (Planification des communications, Diffusion de l'information, Rapports 
d'avancement, Clôture administrative) 
o Gestion des risques (Planification des risques, Qualification des risques, Elaboration des mesures de 
mitigation, Maîtrise des mesures de mitigation) 
o Gestion des approvisionnements (Planification des approvisionnements, Planification de l'invitation à 
soumissionner, Choix des fournisseurs, Administration des contrats, Clôture des contrats) 
oAutres activités 
38. Veuillez indiquer les trois activités auxquelles vous aimeriez consacrer plus de votre temps: 
o Gestion de la coordination (Elaboration du plan de projet, Mise en œuvre du plan de projet, Gestion des 
modifications) 
o Gestion du contenu du projet (Démarrage, vérification du contenu, Planification du contenu, Définition du 
contenu, Maîtrise des modifications du contenu du projet). 
o Gestion des délais (Identification des activités, Séquence ment des activités, Estimation des durées des 
activités, Elaboration de l'échéancier, Maîtrise de l'échéancier). 
o Gestion des coûts (Planification des ressources, Planification des coûts de la budgétisation, Maîtrise des 
coûts) 
o Gestion des ressources humaines (Planification de l'organisation, Obtention des ressources humaines, 
Développement de l'équipe 
o Gestion de la communication (Planification des communications, Diffusion de l'information, Rapports 
d'avancement, Clôture administrative) 
o Gestion des risques (Planification des risques, Qualification des risques, Elaboration des mesures de 
mitigation, Maîtrise des mesures de mitigation) 
o Gestion des approvisionnements (Planification des approvisionnements, Planification de l'invitation à 
soumissionner, Choix des fournisseurs, Administration des contrats, Clôture des contrats) 
39. Répartissez 100% de votre temps de travail parmi ces rôles suivants : 
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o STRATÉGE (Décision stratégiques, politiques, gestion interfaces externes et gestion des risques) 
o PILOTE (Gestion interfaces internes, planification, organisation, contrôle) 
o NÉGOCIATEUR (Acquisition des ressources, approvisionnements, gestion des contrats, mandats 
etc ....... ) 
o LEADER (Gestion de l'équipe, gestion des conflits ..... ) 
o DÉPANNEUR (Gestion des problèmes) 
o Autres rôles 
40. Veuillez indiquer les trois rôles auxquels vous aimeriez consacrer plus de votre temps : 
o STRATÉGE (Décision stratégiques, politiques, gestion interfaces externes et gestion des risques) 
o PILOTE (Gestion interfaces internes, planification , organisation, contrôle) 
o NÉGOCIATEUR (Acquisition des ressources, approvisionnements, gestion des contrats, mandats 
etc ....... ) 
o LEADER (Gestion de l'équipe, gestion des conflits ..... ) 
o DÉPANNEUR (Gestion des problèmes) 
41 . Est ce que les différents rôles assumés par le gestionnaire de projets sont susceptibles d'induire des 
tensions et des blocages pour la dynamique collective qui soulignent les difficultés de la conduite d'un projet? 
o Oui 
o Non 
42. Entre les différents rôles que peut assumer le gestionnaire de projet, lesquels sont susceptibles 
d'induire des tensions? 
STRATÉGE: Décision stratégiques, politiques, gestion interfaces externes et gestion des risques. 
PILOTE: Gestion interfaces internes, planification, organisation, contrôle. 
NÉGOCIATEUR: Acquisition des ressources, approvisionnements, gestion des contrats, mandats etc. 
LEADER : Gestion de l'équipe, gestion des conflits . 
DÉPANNEUR : Gestion des problèmes. 
o Entre stratège et pilote 
o Entre stratège et Négociateur 
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o Entre stratège et Leader 
o Entre stratège et Dépanneur 
o Entre Pilote et Négociateur 
o Entre Pilote et Leader 
o Entre Pilote et Dépanneur 
o Entre Négociateur et Leader 
o Entre Négociateur et Dépanneur 
o Entre Leader et Dépanneur 
Section 4 : Style de direction 
43. Parmi la liste suivante, évaluez chacun des termes qui vous semblent caractériser le mieux votre 
métier de gestionnaire de projet 
T otalementendésaccord Moyennementenaccord D'accord Fortementd'accord Totalementd'accord 
o Planifier 
o Décider 
o Arbitrer 
o Organiser 
o Gestion des risques 
o Négocier 
o Ecouter 
o Contrôler 
o Gestion des conflits 
o Gestion des problèmes 
o Gérer l'équipe de projet 
o Faire communiquer les membres de l'équipe de projet 
o Gestion des interfaces internes et externes 
o Développer les relations avec les parties prenantes 
o S'occuper des clients 
o Fixer la stratégie 
o Veiller à la concurrence 
o Parier sur l'imprévisible 
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44. Choisissez, les 3 termes les plus importants: 
o Planifier 
o Décider 
o Arbitrer 
o Organiser 
o Gestion des risques 
o Négocier 
o Ecouter 
o Contrôler 
o Gestion des conflits 
o Gestion des problèmes 
o Gérer l'équipe de projet 
o Faire communiquer les membres de l'équipe de projet 
o Gestion des interfaces internes et externes 
o Développer les relations avec les parties prenantes 
o S'occuper des clients 
o Fixer la stratégie 
o Veiller à la concurrence 
o Parier sur l'imprévisible 
45. Parmi la liste suivante, quelles sont les études ou les matières qui vous semblent les plus utiles à 
gestionnaire de projets : 
o Capacité à constituer des réseaux professionnels 
o Organisation, coordination et gestion des projets 
o Maîtrise de l'anglais scientifique oral et écrit 
o Langues vivantes 
o Marketing et commerce 
o Méthodologie de conduite et développement de projet 
o Maîtrise de la gestion et de l'animation d'équipe 
o Compétences techniques 
o inhérentes au projet 
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o Informatique 
o Autres 
o Si autres, nommez svp 
46. Parmi la liste suivante, évaluez les Habilités qui vous semblent les plus importantes pour un chef de 
projet 
o Capacité de mémoire 
o Habilités de communication (écoute et persuasion) 
o Habilités cognitives (planification, priorisation, analyse) 
o Habilités d'équipe (empathie, motivation, esprit de corps) 
o Habilités de leadership 
o Habilités d'adaptation 
o Habilités techniques (expérience et connaissances techniques) 
o L'enthousiasme 
o La force de persuasion 
o L'honnêteté 
o L'imagination 
o La précision 
o La rapidité 
o Le sang-froid 
o La sociabilité 
47. Est ce qu'il vous arrive de retarder ou de reporter une activité déjà planifiée? 
o Jamais 
o Rarement 
o Peu souvent 
o Souvent 
o Très souvent 
48. Quelles sont les raisons qui vont à amener à retarder une activité ou plusieurs activités déjà planifiée 
(es) ? 
D Raisons professionnelles 
D Raisons personnelles 
Expliquez SVP .... 
49. Selon vous, quels sont les deux principaux obstacles rencontrés en gestion de projet? 
D Charge de travail 
D Stress 
D Rémunération 
D Manque de reconnaissance 
D Manque de formation 
D Obstacles organisationnels 
D Autres, précisez svp : 
Section 5 : Fin de l'enquête 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
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Si vous souhaitez recevoir les résultats de cette étude, veuillez indiquer, ci-après, votre adresse courrie!. 
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Annexe 3 : Tableau croisé de la relation entre hommes et femmes au niveau 
des principaux obstacles rencontrés en gestion de projet. 
Homme Femme 
Nombre de % Nombre de % 
répondants répondants 
Charge de 24 0,34* 5 0,50 
travail 
Stress 13 0,18 3 0,30 
Rémunération 2 0,03 0 0.00 
Manque de 8 0,11 0 0.00 
reconnaissance 
Manque de 12 0,17 1 0,10 
formation 
Autres obstacles 12 0,17 1 0,10 
organisationnels 
Total 1,00 1,00 
Nombre des répondants est 36 
*0.34= nombre de répondant! le nombre total des répondants 
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Annexe 4: Tableau croisé de la relation entre le nombre d'années 
d'expériences dans une fonction reliée à la gestion de projet et le nombre de 
projets gérés. 
Un projet Deux projets 
Nombre d'année Nbre Nombre 
d'expériences dans le Des Des 
domaine de gestion de répondants répondants 
projet 
Moins d'un an 2 0,04* 1 0,02 
Entre 1 et 5 ans 4 0,08 1 0,02 
Entre 6 et 10 ans 0 - 2 0,04 
Entre Il et 15 ans 1 0,02 0 -
Entre 16 et 20 ans 1 0,02 1 0,02 
21 et plus 
0 - 1 0,13 
Total 
8 1,00 6 1,00 
0,04= le nombre des répondants divisé par le nombre total des répondants. 
Par exemple : 2/46=0,04 
Plus de 2 
projets 
Nombre 
Des 
répondants 
0 
3 
14 
6 
3 
6 
32 
-
0,06 
0,27 
0,12 
0,06 
0,12 
1,00 
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Annexe 5 : Tableau croisé de la relation entre le nombre d'années d'expériences et le budget des projets en 
charge 
Moins de 1 1-5 ans 6-10 ans 11 -15 ans 16-20 ans 21 ans et 
an plus 
Nbre de Nbre de Nbre de Nbre de Nbre de Nbre de 
répondants répondants répondants répondants répondants répondants 
Moins de 200,000 $ 1 ,02* 4 0,09 4 0,09 1 1 
0,02 0,02 
De 200,000$ à 500,000$ - 3 0,07 1 0,02 -
-
De 500,000$ à 1 million $ - - 5 0,12 - - 1 0,02 
De 1 à 10 millions $ 1 0,02 - 4 0,09 3 0,07 1 0,02 2 0,05 
De 10 à 30 millions $ - - 1 0,02 2 4 0,09 
0,05 -
De 30 à 50 millions $ - - 1 0,02 1 0,02 1 0,02 -
De 50 à 100 millions $ - - - - 1 0,02 -
Total 2 7 16 7 4 7 
'----
Nombre total des répondants = 43 , 
*Le calcul de 0.02 = nombre de répondants / nombre total des répondants 
1 
, 
, 
• 
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Annexe 6: Tableau croisé de la relation entre les différents rôles assumés 
par le gestionnaire de projet qui sont susceptibles d'induire des TENSIONS 
ET le nombre de projets gérés 
a b c d e f g h l J 
Un 8% 3% 8% 0% 6% 3% 0% 6% 0% 3% 
projet 
Deux 0% 8% 3% 8% 0% 3% 3% 6% 0% 0% 
projets 
Plus de 
deux 33% 25% 25% 14% 17% 19% 8% 19% 11 % 28% 
projets 
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